

RELACION DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADAS POR INVERMET

Fecha de Información: 08/09/2016

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONDICIÓN DE OBRA	PROCESO OBRA	CONTRATO DE OBRA	MONTO REFERENCIAL OBRA (S/.)	MONTO CONTRACTUAL OBRA (S/.)	FECHA CONTRATO OBRA	EJECUTOR DE OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN (DC)	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADO	DÍAS DE AMPLIACIONES DE PLAZO	PLAZO DE EJEC. INC. AMPLIACIONES	RETRASO EN ENTREGA DE OBRA (DC)	TÉRMINO DE OBRA REAL	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	COSTOS DE ADICIONALES	COSTOS DE DEDUCTIVOS OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Liq. de Obra)	N° DE RESOL. DE LIQUIDAC. OBRA	CONTRATO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE CONTRATO SUPERV.	SUPERVISOR	MONTO REFERENCIAL SUPERV.	MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN	
1	255921	Saldo de Obra: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. CARLOS LEÓN TRELLES, KEIKO SOFIA FUJIMORI Y SU AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	En Ejecución	POSTOR QUE QUEDÓ EN 2º LUGAR DE LA ADP 011-2014	N°001-2016	-	1,294,542.66	16/08/2016	CORBAZ SRL	120	08/09/2016	05/01/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Con Memo N° 201-2016-JUCO del 24/08/2016 designa Insp.	-	Ing. LUIS WALTER RAMÍREZ RIVA AGÜERO (Inspector)	-	-	
2	264014	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 002-2015	N°005-2015	911,359.90	820,223.91	11/06/2015	FM CONTRATISTAS GENERALES SRL	90	23/06/2015	20/09/2015	45	135	0	04/11/2015	29/12/2015	177,097.91	103,068.71	931,852.01	047-2016 del 06/05/2016	N°004-2015-SUPERV	22/07/2015	CONSORCIO LIMA	55,500.00	49,950.00	
3	213012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 8, TRAMO AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA URB. LIMA II MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA	En Proceso de Liquidación	ADP 001-2015	N°006-2015	1,225,786.06	1,225,786.06	24/06/2015	CONSORCIO JAEN	105	07/07/2015	19/10/2015	18	123	0	06/11/2015	02/12/2015	0.00	0.00	1,281,811.10	Aún no se emite	N°006-2015-SERVICIOS	24/06/2015	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	72,216.00	64,994.40	
4	254113	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	AMC 071-2014	N°004-2015	855,239.99	769,716.00	09/02/2015	SHIPEC INGENIEROS SAC	90	21/02/2015	21/05/2015	0	90	0	21/05/2015	12/06/2015	51,722.15	0.00	864,249.31	243-2015 del 07/09/2015	N°002-2015-SUPERV	09/01/2015	CONSORCIO NEOCOONS	51,000.00	50,490.00	
5	262566	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 095-2014	N°001-2015	868,528.10	868,500.00	08/01/2015	CONSORCIO VIL	90	16/05/2015	13/08/2015	0	90	0	13/08/2015	09/09/2015	0.00	0.00	916,389.72	282-2015 del 22/12/2015	N°001-2015-SUPERV	08/01/2015	CONSORCIO NEOCOONS	52,000.00	51,480.00	
6	238412	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LAS MZ. A, F1, G, I EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTA PALOMA - CAMPOY EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Contrato Resuelto (Falta Liquidar)	LP 004-2014	N°003-2015	2,400,206.23	2,256,000.00	21/01/2015	CONSORCIO EL ÁLAMO	120	NO SE INICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N°057-2014-SUPERV	22/12/2014	CONSORCIO SUPERVISOR CAMPOY I	120,000.00	108,000.00
7	265865	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	LP 003-2014	N°062-2014	2,446,119.92	2,323,813.92	12/12/2015	CORPORATION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SRL	90	30/12/2014	29/03/2015	17	107	0	15/04/2015	22/05/2015	0.00	0.00	2,380,542.96	268-2015 del 17/11/2015	N°055-2014-SUPERV	24/12/2014	CONSORCIO NSTRASRA DE LA CONSOLACIÓN	105,000.00	94,500.00	
8	260183	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, LA ENSENADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	En Proceso de Liquidación	ADP 028-2014	N°061-2014	1,523,273.20	1,477,574.00	09/12/2015	CONSORCIO LA MERCED	120	01/01/2015	30/04/2015	18	138	0	18/05/2015	22/06/2015	0.00	0.00	-	-	-	N°054-2014-SUPERV	05/12/2014	CONSORCIO NSTRASRA DE LA CONSOLACIÓN	70,000.00	66,000.00
9	238381	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS SECTOR B MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 091-2014	N°059-2014	738,626.64	664,763.98	03/12/2015	GRASS INGENIEROS SAC	90	17/12/2014	16/03/2015	0	90	0	16/03/2015	20/04/2015	0.00	0.00	695,511.89	210-2015 del 01/07/2015	N°052-2014-SUPERV	26/11/2014	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JUAN	36,000.00	32,400.00	
10	267942	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES B, C, JUAN PABLO, SAN MARTÍN, SN (ENTRE LA MZ. H2-13), CALLE SANTA ROSA Y PROLONGACION AV. SAN MARTIN DEL AA.HH. JUAN PABLO II, 5TA ETAPA, SECTOR 1, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 088-2014	N°060-2014	841,447.40	757,303.66	04/12/2015	ATICSA CONTRATISTAS SRL	75	20/12/2014	04/03/2015	0	75	0	04/03/2015	09/04/2015	0.00	0.00	790,546.00	219-2015 del 21/07/2015	N°053-2014-SUPERV	05/12/2014	ENRIQUE FERNANDO ROJAS PAZOS	50,000.00	45,000.00	
11	249578	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, CRUZ DE CHILLÓN Y CRISTO REY EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 026-2014	N°057-2014	1,626,960.18	1,594,420.98	06/12/2015	CONSORCIO VIAL LIMA	120	22/11/2014	21/03/2015	0	120	0	21/03/2015	20/05/2015	0.00	0.00	1,683,791.57	011-2016 del 29/01/2016	N°049-2014-SUPERV	14/11/2014	CONSORCIO SUPERVISIÓN J&W	97,617.61	95,000.00	
12	266897	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES - PASAJE BUENOS AIRES), EN EL PASAJE SN (TRAMO MZ U LT 3 MZ O LT 7) Y EN LA CALLE 20 JULIO (TRAMO MZ N LT 2 MZ M LT 2), DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 025-2014	N°058-2014	1,218,632.98	1,194,260.32	06/11/2015	CONSORCIO SANTO DOMINGO	90	21/11/2014	18/02/2015	5	95	0	23/02/2015	20/04/2015	0.00	116,333.79	1,127,944.84	263-2015 del 09/11/2015	N°047-2014-SUPERV	13/11/2014	CONSORCIO SUPERVISIÓN J&W	85,304.31	82,745.18	
13	247836	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. VISTA ALGORE, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Recepcionada	ADS 081-2014	N°056-2014	564,356.66	507,921.00	04/11/2015	CONTRATAS E INFRAESTRUCTURA SAC	90	20/11/2014	17/02/2014	0	90	88	15/05/2015	30/03/2016	0.00	12,929.83	-	-	-	N°046-2014-SUPERV	12/11/2014	JORGE LUIS LIZA CHANCAFÉ	40,000.00	40,000.00
14	241847	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. AMPLIACION SANTA MARIA, PARCELA 2 -SECTOR PROLONGACION- SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 080-2014	N°055-2014	409,987.15	368,988.44	04/11/2015	VILLEGAS KANASHIRO, AMPARO GABRIELA	60	20/11/2014	18/01/2015	0	60	0	18/01/2015	03/03/2015	0.00	0.00	388,781.40	199-2015 del 22/06/2015	N°042-2014-SUPERV	27/10/2014	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	30,000.00	27,000.00	
15	229234	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI PERUANOS UNIDOS, SECTOR EL MIRADOR, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 079-2014	N°054-2014	435,067.18	391,560.47	04/11/2015	GRUPO ENERGÍA Y CONCRETO SAC	45	19/11/2014	02/01/2015	0	45	98	10/04/2015	07/05/2015	0.00	0.00	414,222.43	252-2015 del 29/09/2015 (Rectificada)	N°044-2014-SUPERV	04/11/2014	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	20,000.00	18,000.00	
16	241343	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI, PERUANOS UNIDOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada de Oficio (Se resolvió contrato)	ADS 078-2014	N°053-2014	395,192.42	355,673.18	24/10/2015	CYMR CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL	60	NO SE EJECUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	048-2016 del 06/05/2015	N°051-2014-SUPERV	26/11/2014	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JUAN	29,999.38	26,999.45	
17	256433	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. RAMIRO PRALÉ Y ALAMEDA DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 039-2014	N°023-2014	893,630.40	804,267.36	07/08/2015	GRASS INGENIEROS SAC	90	21/08/2014	18/11/2014	0	95	5	23/11/2014	06/01/2015	0.00	132,302.33	701,263.92	102-2015 del 27/03/2015	N°030-2014-SUPERV	11/09/2014	CONSORCIO JCDF-CFVH	60,000.00	54,000.00	
18	255716	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LOS AA.HH. LOS ROSALES DE CARABAYLLO, LA VOZ DE ISRAEL Y LA FLOR SEGUNDA ETAPA (S1), DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 072-2014	N°051-2014	546,420.54	491,778.49	15/10/2014	CONSORCIO SUR	60	01/11/2014	30/12/2014	0	60	0	30/12/2014	02/03/2015	0.00	122,770.09	384,933.76	228-2015 del 13/08/2015 (Rectificada)	N°039-2014-SUPERV	14/10/2014	Ing. SALAZAR ZEVALLOS, MIGUEL	40,000.00	36,000.00	
19	268668	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO - PASAJE 8, MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	En Proceso de Liquidación	ADS 071-2014	N°050-2014	543,912.79	489,521.52	15/10/2014	CONSORCIO SUR	75	01/11/2014	14/01/2015	37	112	0	20/02/2015	24/03/2015	79,971.76	43,113.52	-	-	-	N°040-2014-SUPERV	14/10/2014	Ing. MIGUEL SALAZAR ZEVALLOS	38,073.90	34,266.51
20	265514	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA AV. LAS FLORES DEL A.H. 27 DE MARZO AMPLIACION LA ROCA II ETAPA, EN EL JR. VIA 7 TRAMO: MZ. A L6, MZ. E L S N DEL A.H. LAS LOMAS DE 27 DE MARZO Y EN EL PASAJE 9 TRAMO: PASAJE 6 - CALLE D, DE LA A.F. BUENA VISTA 27 DE MARZO - II ETAPA DEL DISTRITO S.J.L., PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 073-2014	N°052-2014	841,224.87	757,102.38	15/10/2014	CONSTRUCCIONES COMAFE SAC	75	01/11/2014	23/01/2005	9	84	0	23/01/2005	24/02/2015	0.00	0.00	790,581.42	187-2015 del 10/06/2015	N°048-2014-SUPERV	14/11/2014	CONSORCIO MACAPERI	58,885.74	52,997.17	
21	265869	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. AGROPACION FAMILIAR UNIDOS AL DESARROLLO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 023-2014	N°049-2014	1,017,169.10	915,452.19	10/10/2014	CONSORCIO PROGRESO	90	25/10/2014	22/01/2015	0	90	0	22/01/2015	20/02/2015	0.00	0.00	950,275.67	135-2015 del 15/04/2015	Con Memo N° 883-2014-JUCO del 21/10/2014 designa Insp.	-	Ing. DORIS ISABEL GUERRA RIVERA (Inspector)	-	-	
22	267618	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. P11 NUEVO SAN JUAN, PARCELA D, SECTOR 14 DE SEPTIEMBRE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 068-2014	N°048-2014	642,787.80	578,509.02	22/09/2014	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	90	08/10/2014	05/01/2015	0	90	0	05/01/2015	27/02/2015	0.00	0.00	602,932.10	173-2015 del 27/05/2015	N°043-2014-SUPERV	31/10/2014	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	45,000.00	40,500.00	
23	229713	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. 11 DE MAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 061-2014	N°046-2014	705,530.15	634,977.14	17/09/2014	CONSORCIO SR. DE AMANCAES	75	03/10/2014	16/12/2014	0	75	0	16/12/2014	03/02/2015	0.00	0.00	658,190.65	181-2015 del 02/06/2015	N°028-2014-SUPERV	05/09/2014	ELMER SALAZAR MARIN	33,750.00	-	
24	240170	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERACIÓN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 060-2014	N°045-2014	426,584.38	383,925.95	15/09/2014	AMPARO GABRIELA VILLEGAS KANASHIRO	60	01/10/2014	29/11/2014	11	71	0	41983	16/02/2015	10,608.08	2,446.66	407,361.35	177-2015 del 27/05/2015	N°035-2014-SUPERV	23/09/2014	HCC INGENIERIA SAC	18,900.00	-	
25	277124	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 021-2014	N°043-2014	1,067,747.51	1,018,500.00	10/09/2014	CONSORCIO SAN JUAN	90	26/09/2014	24/12/2014	0	90	30	23/01/2015	30/04/2016	0.00	9,214.74	1,053,337.54	068-2016 del 15/08/2016	N°041-2014-SUPERV	17/10/2014	CONSORCIO SUPERVISIÓN J&W	74,722.32	74,000.00	
26	277208	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 4 DE FEBRERO DEL SECTOR 4 DE FEBRERO Y EN EL PASAJE 5 Y SU PROLONGACIÓN EN EL SECTOR 14 DE FEBRERO, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 020-2014	N°033-2013	1,185,130.29	1,137,725.08	03/09/2014	CONSORCIO SAN JUAN	90	19/09/2014	17/12/2014	0	90	0	17/12/2014	24/02/2015	0.00	0.00	1,183,714.05	134-2015 del 15/04/2015	N°034-2014-SUPERV	18/09/2014	CONSORCIO JLL-ATE	78,800.00	-	
27	265929	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. AMPLIACION DE LOS CONSTRUCTORES Y P1 NUEVA ALIANZA SECTOR CERRITO ALGORE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 022-2014	N°044-2014	1,079,418.83	1,025,500.00	11/09/2015	CONSORCIO UNION	90	27/09/2014	25/12/2014	0	25/12/2014	195	04/07/2015	01/09/2015	0.00	0								

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONDICIÓN DE OBRA	PROCESO OBRA	CONTRATO DE OBRA	MONTO REFERENCIAL OBRA (S/.)	MONTO CONTRACTUAL OBRA (S/.)	FECHA CONTRATO OBRA	EJECUTOR DE OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN (DC)	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADO	DIAS DE AMPLIACIONES DE PLAZO	PLAZO DE EJEC. INC. AMPLIACIONES	RETRASO EN ENTREGA DE OBRA (DC)	TÉRMINO DE OBRA REAL	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	COSTOS DE ADICIONALES	COSTOS DE DEDUCTIVOS OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Liq. de Obra)	Nº DE RESOL. DE LIQUIDAC. OBRA	CONTRATO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE CONTRATO SUPERV.	SUPERVISOR	MONTO REFERENCIAL SUPERV.	MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN
28	275333	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PJE. SN (TRAMO PJE. 1- PJE. 7) DE LA A.F. COMITE 1 - LAS TERRAZAS II Y EN LOS PUES. LAS GARDENIAS, LAS PALMERAS Y CARRETERA NVA. JERUSALEN (TRAMO PJE. SN - PJE. LAS GARDENIAS) DE LA A.F. REINCORPORACION AL A.H. NUEVA JERUSALEN SECTOR A, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Liquidada	ADS 058-2014	N°047-2014	675,492.46	607,943.22	18/09/2014	CONSORCIO OMSERVI	90	03/10/2014	31/12/2014	0	90	0	31/12/2014	10/02/2015	0.00	0.00	632,290.51	179-2015 del 28/05/2015	N°050-2014-SUPERV	18/11/2014	CONSORCIO INSTR. SRA DE LA CONSOLIDACIÓN	45,000.00	45,000.00
29	276528	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 1 Y PASAJE S/N DEL A.H. SAN FERNANDO AMPLIACION, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Recepcionada	ADS 057-2014	N°042-2014	812,599.98	731,339.99	09/09/2014	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES SRL	75	24/09/2014	07/12/2014	25	100	42	13/02/2015	07/05/2015	0.00	0.00	-	-	N°036-2014-SUPERV	26/09/2014	CONSORCIO SAN JUAN	50,000.00	48,000.00
30	238382	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI - AMPLIACION STA ETAPA MZ V-2 AMPLIACION C Y D, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 059-2014	N°034-2014	279,924.45	251,932.01	03/09/2014	SB CONTRATISTAS GENERALES SRL	60	19/09/2014	17/11/2014	0	60	0	17/11/2014	18/12/2014	0.00	0.00	260,447.07	128-2015 del 13/04/2015	N°045-2014-SUPERV	11/11/2014	JOSÉ MANUEL PEREYRA ARAUJO	24,500.00	22,050.00
31	265054	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. CAMINO REAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 052-2014	N°037-2014	524,040.60	471,636.54	08/09/2014	AJC CONTRATISTAS SAC	60	24/09/2014	22/09/2014	0	60	0	22/11/2014	17/12/2014	0.00	0.00	488,664.77	050-2015 del 12/02/2015	N°031-2014-SUPERV	15/09/2014	ELMER SALAZAR MARIN	33,750.00	33,750.00
32	238291	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PLACIDO JIMÉNEZ, TRAMO VÍA EVITAMIENTO-UR. ANCAESH, DEL CERCADO DE LIMA Y EL DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	Liquidada	AMC 047-2014	N°041-2014	3,426,685.17	3,084,166.66	09/09/2014	CONSORCIO TERESA DE JESUS	120	01/11/2014	18/04/2015	86	206	0	18/04/2015	18/06/2015	125,159.40	78,852.99	3,220,318.09	006-2016 del 22/01/2016	N°026-2014-SUPERV	01/09/2014	JORGE HUMBERTO SOLDEVILLA RICCI	164,635.96	161,300.00
33	269517	MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO EN LOS PSJES. 1, 2, 3, 4, 5 Y 10 DEL A.H. AMPLIACION VISTA ALEGRE I Y EN EL PASAJE 1, CALLE B Y F MZ. I LT. 1-3 DEL A.H. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 019-2014	N°039-2014	1,107,139.67	1,046,250.00	09/09/2014	CONSORCIO VISTA ALEGRE	120	24/09/2014	21/01/2015	57	177	0	19/03/2015	25/06/2015	0.00	17,073.70	1,081,319.20	272-2015 del 25/11/2015	N°032-2014-SUPERV	15/09/2014	CONSORCIO JLL-ATE	72,000.00	72,000.00
34	276527	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y LA CALLE 4 DEL A.H. SIGLO XXI, SECTOR PRIMAVERA, Y LA AV. HUAROCHIRI LOS PASAJES: LORETO, JUNIN, SAN MARTIN Y PERÚ DEL A.H. VILLA 2 DE ENERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 017-2014	N°040-2014	1,037,459.68	985,780.00	09/09/2014	CONSORCIO VILLA	90	24/09/2014	22/12/2014	0	90	0	16/03/2015	30/04/2015	0.00	21,303.96	1,004,328.24	248-2015 del 24/09/2015	N°038-2014-SUPERV	10/10/2014	CONSORCIO SUPERVISIÓN J&H	75,000.00	71,250.00
35	269867	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN EL PASAJE A, PASAJE 11, PASAJE 15 (TRAMO MZ K LT 3 - MZ L LT 3) Y CALLE A (TRAMO MZ A LT 1 - MZ A LT 7), DEL A.H. PARTICIPACION PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADP 016-2014	N°038-2014	1,022,669.87	976,650.00	08/09/2014	CONSORCIO PUENTE PIEDRA	90	24/09/2014	22/12/2014	0	90	185	24/06/2015	01/09/2015	0.00	0.00	1,016,388.72	277-2015 del 14/12/2015	N°037-2014-SUPERV	06/10/2014	CONSORCIO SAGITARIO	65,951.86	59,356.68
36	268412	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. CERRO CAJAMARCA Y CERRO PRIMAVERA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada de Oficio (Se resolvió contrato)	ADP 018-2014	N°035-2014	1,187,863.52	1,163,929.85	03/09/2014	CORPORATION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SRL	105	19/09/2014	01/01/2015	0	105	-	El 24/03/2015 se realizó la Constatación Física c/Notar.	No hubo Recepción de Obra. Hubo Constatación Física	0.00	73,943.54	865,532.61	269-2015 del 18/11/2015	N°033-2014-SUPERV	16/09/2014	CONSORCIO SERVICIOS GENERALES	-	74,835.41
37	225897	OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL A.H. MANZANILLA II, DELIMITADO POR LAS AVENIDAS NICOLÁS AYLLÓN, 28 DE JULIO, AVIACIÓN Y VÍA EXPRESA GRAU, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	ADS 010-2014	N°012-2014	460,955.86	414,860.28	07/05/2014	SIADDEC INGENIEROS SAC	30	23/05/2014	21/06/2014	0	30	0	21/06/2014	31/07/2014	0.00	0.00	419,708.56	321-2014 del 27/11/2014	-	Con Memo N° 304-2014-JUCO del 12/09/2014 se designa Insp.	Ing. GROVER ALBERTO LIPA MENDOZA (Inspector)	-	-
38	259208	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL PARAISO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	LP 002-2014	N°036-2014	1,866,101.80	1,785,500.00	05/09/2014	CONSORCIO PARAISO	90	19/09/2014	17/12/2014	0	372	282	25/09/2015	18/12/2015	0.00	0.00	1,859,451.87	010-2016 del 29/01/2016	N°027-2014-SUPERV	29/08/2014	CONSORCIO SERVICIOS GENERALES	86,746.52	78,071.87
39	206778	RECUPERACION DE LA PLAZA A LA BANDERA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO LIBRE, CERCADO DE LIMA Y BREÑA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada de Oficio (Se resolvió contrato)	LP N°009-2013	N°011-2014	4,112,211.70	3,910,000.00	07/04/2014	CONSORCIO VILLA	120	22/04/2014	19/08/2018	45	165.00	-	NO ENTREGADA SEGUN ACTA	NO RECEPCIONADA	202,328.00	0.00	3,712,381.29	064-2016 del 27/07/2016	N°013-2014-SUPERV	05/05/2014	CONSORCIO SAGITARIO	204,833.70	204,833.70
40	255921	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS A.H. CARLOS LEÓN TRELLES, KEIKO SOFIA FUJIMORI Y SU AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada de Oficio (Se resolvió contrato)	ADP N°011-2014	N°017-2014	1,630,253.06	1,597,648.00	27/06/2014	CONSORCIO LEON TRELLES	120	13/07/2014	09/11/2014	0	120	-	NO ENTREGADA SEGUN ACTA	NO RECEPCIONADA	0.00	0.00	303,105.35	017-2014 del 27/06/2014	N°014-2014-SUPERV	19/06/2014	CONSORCIO SUPERVISIÓN NECOCONS	90,000.00	90,000.00