

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

REPORTE DE LA SITUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERMET - OBRA TERMINADA

| N° | Año liquidada | SNIP | NOMBRE DE LA OBRA | DISTRITO | PROCESO | CONTRATISTA | MONTO TOTAL DE OBRA | ESTADO 1 | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | PLAZO | FECHA DE TERMINO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO % | OBSERVACIONES |
|----|---------------|--------|---|------------|--|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2016 | 255921 | <u>SALDO DE OBRA:</u> MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. CARLOS LEON TRELLES, KEIKO SOFIA FUJIMORI Y SU AMPLIACION, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | CARABAYLLO | ADP No. 011-2014 CONTRATO N° 001-2016-INVERMET-OBRA | CORBAZ S.R.L | S/. 1,294,542.66 | Terminada el 31/12/2016 | 08.sep.16 | 120 | 07.ene.17 | 05.ene.17 | 100.00% | |