

**CUADRO N° 01: PROGRAMACION INICIAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS ENCARGADOS
POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	CODIGO SAFIM AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA				OBSERVACIÓN
				FECHA DE INCORPORACIÓN	MONTO AUTORIZADO ACUERDO DE CONCEJO	MONTO PROGRAMADO 2017 (*)	MONTO EJECUTADO	
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET								
1	277124	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ⁽¹⁾	1460	17/02/2017	11,866.00	11,866.00	10,866.00	Obra liquidada
2	265865	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ⁽¹⁾	1461	17/02/2017	(1)	62,579.00	0.00	Obra liquidada - Pendiente de pago
3	262566	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ⁽¹⁾	1462	17/02/2017	(1)	10,202.72	10,202.72	Obra liquidada
4	260183	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, LA ENSENADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ⁽¹⁾	1463	17/02/2017	(1)			Obra liquidada - Pendiente de pago
5	255921	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. CARLOS LEON TRELLES, KEIKO SOFÍA FUJIMORI Y SU AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ⁽¹⁾	1464	17/02/2017	(1)			Obra liquidada - Pendiente de aprobación de Recursos Adicionales
6	254113	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ⁽¹⁾	1465	17/02/2017	(1)			Obra liquidada
7	230140	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA DESDE LA ZONA 01 HASTA LA ZONA 06 DEL CERCADO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ⁽¹⁾	1466	17/02/2017	(1)			Servicios de video vigilancia culminada, pendiente pagos
8	220973	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y PASAJES DEL AA.HH 1 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ⁽¹⁾	1486	05/04/2017	(1)			Pago pendiente de laudo, y liquidación
9	212909	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS JR. MAYNAS, JR. JAUJA, CALLE MIROQUESADA Y CALLE CENTRO ESCOLAR CUADRAS 2,3 Y 4 EN BARRIOS ALTOS-LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1509	19/04/2017	2,436,002.00			En proceso de selección de la Ejecución de Obra
10	329118	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS AVENIDAS MORALES DUAREZ, SANTA ROSA, ENRIQUE MEIGGS Y LA CALLE TÚPAC AMARU - CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1605	16/05/2017	18,115,739.00			Elaboración del Expediente Técnico
11	308715	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ZORRITOS, AV. TINGO MARÍA, AV. VENEZUELA Y AV. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1606	11/05/2017	9,744,133.00			Expediente Técnico Aprobado
12	297324	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1607	11/05/2017	8,587,591.00			Elaboración del Expediente Técnico
13	308382	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y REHABILITACION DE PISTAS EN LA JURISDICCION DE LA COOPERATIVA HUERTA SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1608	11/05/2017	1,992,096.00			En proceso de selección de la Ejecución de Obra
14	277208	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 4 DE FEBRERO DEL SECTOR 4 DE FEBRERO Y EN EL PASAJE 5 Y SU PROLONGACIÓN EN EL SECTOR 14 DE FEBRERO, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA ⁽¹⁾	1609	11/05/2017	10,852.88	10,852.88	10,852.88	Obra liquidada

15	115496	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FISICA, REHABILITACION GERIATRICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARIA ROSARIO ARAOZ , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1660	06/06/2017	17,081,659.08			En proceso de selección de la Elaboración de Expediente Técnico
16	375178	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA , CERCADO DE LIMA, LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1662	16/06/2017	4,954,738.00			Elaboración del Expediente Técnico
17	269920	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL DEL CENTRO DE SERVICIOS IGUALDAD MANZANILLA , DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1663	10/07/2017	2,515,882.00			No se inicia elaboración de Expediente Técnico
18	269558	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. JUNIN TRAMO AV. MIGUEL GRAU - AV. JOSE DE LA RIVAGUERO - Y SUS PASAJES EN LA URB. LA HUAYRONA, ZONA MANZANILLA , CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1673	07/08/2017	1,291,056.00			No se inicia elaboración de Expediente Técnico
19	387021	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. ARGENTINA DISTRITO CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1675	07/08/2017	16,997,968.76			Elaboración del Expediente Técnico
TOTAL PROYECTOS ENCARGADOS 2017					83,739,583.72	95,500.60	31,921.60	