

**RELACIÓN DE CONTRATOS ADICIONALES DE OBRA
(PERIODO ENERO - OCTUBRE 2014)**

Nº	PROCESO	CONTRATO	EMPRESA	MONTO CONTRATO (S/.)	MONTO ADICIONAL (S/.)	PERIODO
1	A.D.S. N°053-2013-INVERMET-CEP-SERV	CONTRATO DE SE RVICIO N°010-2013-INVERMET-SERVICIO	COPISERVICE E. I.R.L	58,500	11,700	ENERO A JUNIO
2	AMC N°019-2013-INVERMET-SERV	ORDEN DE SERVICIO N° 00201-2013	ORION PERU S.A.C	34,168	8,210	
3	ADS N°073-2013-INVERMET-CEP-BIENES	CONTRATO DE BIENES N°001-2014-INVERMET-BIENES	SAFE SOLUTIONS PERU S.A.C.			
4	AMC N°043-2013-INVERMET-SERV/ENCARGO	LA ORDEN DE S ERVICIO N°00189-2013	OPTICAL NETWORKS S.A.C.,	28,00 0	1,800	
5	ADP N°005-2014-INVERMET-SERV,	CONTRATO DE SERVICIOS N°003-2014-INVERMET-SERV,	KAJEMA SERVICE S.A.C	190,234	1,460	
6	ADP N°012-2013-INVERMET-CE-AD-HOC-SUP/ENCARGO	CONTRATO DE SUPERVISIÓN N°002-2014-INVERMET-SUPERV.	CONSORCIO P & G	52,500	5,498	
7		CONTRATO N°004-2014-INVERMET-OBRA	CONSORCIO SUR	1,248,728	101,177	
8	ADP N°012-2013-INVERMET-CE-AD-HOC-SUP/ENCARGO	CONTRATO DE OBRA N°023-2013-INVERMET-OBRA	DAVID JAVIER LUN MARALLANO	758,084	17,230	
9	AMC N°071-2013-INVERMET-CE-ADHOC-SUP-ENCARGO	CONTRATO DE SUPERVISIÓN N°008-2014-INVERMET-SUPERV.	EUGENIO DELGADO NAVARRETE		4,000	
10	LP N°006-2013-INVERMET-CE-AD-HOC-OBRA/ENCARGO	CONTRATO N°007-2014-INVERMET-OBRA	MD SERVICIOS	493,377		
11	AMC N°015-2014-INVERMET-CEP-SERV	ORDEN DE SERVICIO N°00456-2014	GOOGLE APPS PREMIER EDITIONS MAPS	39,8 53	8,210	JULIO
12	A.D.S. N°054-2013-INVERMET-CEP-SERV	CONTRATO DE SERVICIOS N°011-2014-INVERMET-SERVICIO	MAPFRE PERU Y MAPFRE PERU VIDA	65,500	3,605	AGOSTO
13	OBRA	CONTRATO N°011-2014-INVERMET-OBRA	CONSORCIO VILLA	3,910,000	146,891	
14	SUPERVISION	CONTRATO DE SUPERVISION N°023-2013-INVERMET-SUPERV.	MANUEL ANTONIO DELGADO MONCADA	74,707	8,300	SETIEMBRE
15	ADP N°001-2014-INVERMET-CE-AD-HOC-SUP/ENCARGO	CONTRATO DE SUPERVISION N°013-2014-INVERMET-SUPERV.	CONSORCIO SAGITARIO	204,834	13,656	
16	ADP N°001-2014-INVERMET-CE-AD-HOC-SUP/ENCARGO	CONTRATO DE OBRA N°013-2014-INVERMET-OBRA	CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS	1,223,688	93,304	OCTUBRE
17	ADP N°001-2014-INVERMET-CE-AD-HOC-SUP/ENCARGO	CONTRATO DE OBRA N°013-2014-INVERMET-OBRA	CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS	1,223,688	93,304	