

CUADRO DEL ESTADO DE LIQUIDACIONES DE OBRAS Y SUPERVISIONES

N°	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	OBRA						SUPERVISIÓN					
			CONDICIÓN DE OBRA	CONTRATO DE OBRA	MONTO CONTRACTUAL OBRA (S./)	EJECUTOR DE OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Liq. de Obra)	N° DE RESOL. DE LIQUIDAC. OBRA	CONDICIÓN DE SUPERVISIÓN	CONTRATO DE SUPERVISIÓN	SUPERVISOR	MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN	N° DE RESOL. DE LIQUIDACIÓN SUPERV.	COSTO TOTAL SUPERVISIÓN
1	264014	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°005-2015	820,223.91	FM CONTRATISTAS GENERALES SRL	931,852.01	047-2016 del 06/05/2016	Por Liquidar	N°004-2015-SUPERV	CONSORCIO LIMA	49,950.00	-	-
2	213012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA URB. LIMA III MANZANILLA , EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA	En Proceso de Liquidación	N°006-2015	1,225,786.06	CONSORCIO JAEN	1,281,811.10	Aún no se emite	Liquidada	N°006-2015-SERVICIOS	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	64,994.40	034-2016 del 17/03/2015	72,194.40
3	254113	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°004-2015	769,716.00	SIADCEC INGENIEROS SAC	864,249.31	243-2015 del 07/09/2015	Por Liquidar	N°002-2015-SUPERV	CONSORCIO NECOCONS	50,490.00	-	-
4	262566	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°001-2015	868,500.00	CONSORCIO VIL	916,389.72	282-2015 del 22/12/2015	Por Liquidar	N°001-2015-SUPERV	CONSORCIO NECOCONS	51,480.00	-	-
5	238412	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LAS MZ. A, F1, G, I EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTA PALOMA - CAMPOY EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Contrato Resuelto (Falta Liquidar)	N°003-2015	2,256,000.00	CONSORCIO EL ÁLAMO	-	-	Se hará liquidación de oficio	N°057-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISOR CAMPOY I	108,000.00	-	-
6	265865	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°062-2014	2,323,813.92	CORPORATION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SRL	2,380,542.96	268-2015 del 17/11/2015	Por Liquidar	N°055-2014-SUPERV	CONSORCIO NSTRASRA DE LA CONSOLACIÓN	94,500.00	-	-
7	260183	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, LA ENSENADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	En Proceso de Liquidación	N°061-2014	1,477,574.00	CONSORCIO LA MERCED	-	-	Por Liquidar	N°054-2014-SUPERV	CONSORCIO NSTRASRA DE LA CONSOLACIÓN	66,000.00	-	-
8	238381	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS SECTOR B MARIA JESUS ESPINOZA , DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°059-2014	664,763.98	GRASS INGENIEROS SAC	695,511.89	210-2015 del 01/07/2015	Liquidada	N°052-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JUAN	32,400.00	229-2015 del 13/08/2015	32,400.00
9	267942	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES B, C, JUAN PABLO, SAN MARTIN, SN (ENTRE LA MZ. H2-I3), CALLE SANTA ROSA Y PROLONGACION AV. SAN MARTIN DEL AA.HH. JUAN PABLO II , 5TA ETAPA, SECTOR 1, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°060-2014	757,303.66	ATICSA CONTRATISTAS SRL	790,546.00	219-2015 del 21/07/2015	Por Liquidar	N°053-2014-SUPERV	ENRIQUE FERNANDO ROJAS PAZOS	45,000.00	-	-
10	249578	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LUIS FELIPE DE LAS CASAS , CRUZ DE CHILLÓN Y CRISTO REY EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°057-2014	1,594,420.98	CONSORCIO VIAL LIMA	1,683,791.57	011-2016 del 29/01/2016	Por Liquidar	N°049-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISIÓN J&W	95,000.00	-	-
11	268897	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES - PASAJE, BUENOS AIRES), EN EL PASAJE SN (TRAMO MZ U LT 3 MZ O LT 7) Y EN LA CALLE 20 JULIO (TRAMO MZ N LT 2 MZ M LT 2), DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°058-2014	1,194,260.32	CONSORCIO SANTO DOMINGO	1,127,944.84	263-2015 del 09/11/2015	Por Liquidar	N°047-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISIÓN J&W	82,745.18	-	-
12	247836	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. VISTA ALEGRE , DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Recepcionada	N°056-2014	507,921.00	CONTRATAS E INFRAESTRUCTURA SAC	-	-	Por Liquidar	N°046-2014-SUPERV	JORGE LUIS LIZA CHANCAFÉ	40,000.00	-	-
13	241847	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. AMPLIACION SANTA MARIA , PARCELA 2 -SECTOR PROLONGACION- SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°055-2014	368,988.44	VILLEGAS KANASHIRO, AMPARO GABRIELA	388,781.40	199-2015 del 22/06/2015	Liquidada	N°042-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	27,000.00	212-2015 del 01/07/2015	-
14	229234	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI PERUANOS UNIDOS, SECTOR EL MIRADOR , EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°054-2014	391,560.47	GRUPO ENERGÍA Y CONCRETO SAC	414,222.43	252-2015 del 28/09/2015 (Rectificada)	Por Liquidar	N°044-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	18,000.00	-	-
15	241343	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI, PERUANOS UNIDOS , DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada de Oficio (Se resolvió contrato)	N°053-2014	355,673.18	CYMOR CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL	0.00	048-2016 del 06/05/2015	Se hará liquidación de oficio	N°051-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JUAN	26,999.45	-	-
16	256433	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. RAMIRO PRIALÉ Y ALAMEDA DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°023-2014	804,267.36	GRASS INGENIEROS SAC	701,263.92	102-2015 del 27/03/2015	Liquidada	N°030-2014-SUPERV	CONSORCIO JCDF-CFVH	54,000.00	194-2015 del 18/06/2015	43,769.32
17	255716	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LOS AA.HH. LOS ROSALES DE CARABAYLLO, LA VOZ DE ISRAEL Y LA FLOR SEGUNDA ETAPA (S1), DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°051-2014	491,778.49	CONSORCIO SUR	384,933.76	228-2015 del 13/08/2015 (Rectificada)	Liquidada	N°039-2014-SUPERV	Ing. SALAZAR ZEVALLOS, MIGUEL	36,000.00	237-2015 del 27/08/2015	36,560.10

N°	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	OBRA					SUPERVISIÓN						
			CONDICIÓN DE OBRA	CONTRATO DE OBRA	MONTO CONTRACTUAL OBRA (S./)	EJECUTOR DE OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Liq. de Obra)	N°DE RESOL. DE LIQUIDAC. OBRA	CONDICIÓN DE SUPERVISIÓN	CONTRATO DE SUPERVISIÓN	SUPERVISOR	MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN	N°DE RESOL. DE LIQUIDACIÓN SUPERV.	COSTO TOTAL SUPERVISIÓN
18	268668	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO PASAJE 8, MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	En Proceso de Liquidación	N°050-2014	489,521.52	CONSORCIO SUR	Se está a la espera de la Amplia. Presup. para aprob. la Liquidación	-	Liquidada	N°040-2014-SUPERV	Ing. MIGUEL SALAZAR ZEVALLOS	34,266.51	007-2016 del 22/01/2016	37,939.78
19	265514	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA AV. LAS FLORES DEL A.H. 27 DE MARZO AMPLIACION LA ROCA II ETAPA, EN EL JR. VIA 7 TRAMO: MZ. A L6 - MZ. E L. S.N DEL A.H. LAS LOMAS DE 27 DE MARZO Y EN EL PASAJE 9 TRAMO: PASAJE 6 - CALLE D, DE LA A.F. BUENA VISTA 27 DE MARZO - II ETAPA DEL DISTRITO S.J.L., PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°052-2014	757,102.38	CONSTRUCCIONES COMAFE SAC	790,581.42	187-2015 del 10/06/2015	Por Liquidar	N°048-2014-SUPERV	CONSORCIO MACAPERI	52,997.17	-	-
20	265869	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. AGRUPACIÓN FAMILIAR UNIDOS AL DESARROLLO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°049-2014	915,452.19	CONSORCIO PROGRESO	950,275.67	135-2015 del 15/04/2015	No requirió liquidación por haber tenido INSPECTOR	Con Memo N° 883-2014-JUCO del 21/10/2014 designa Insp.	Ing. DORIS ISABEL GUERRA RIVERA (Inspector)	-	-	0.00
21	267618	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. P.I. NUEVO SAN JUAN, PARCELA D, SECTOR 14 DE SETIEMBRE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°048-2014	578,509.02	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	602,932.10	173-2015 del 27/05/2015	Liquidada	N°043-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	40,500.00	202-2015 del 24/06/2015	30,374.99
22	229713	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AH 11 DE MAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°046-2014	634,977.14	CONSORCIO SR. DE AMANCAES	658,190.65	181-2015 del 02/06/2015	Liquidada	N°028-2014-SUPERV	ELMER SALAZAR MARÍN	33,750.00	197-2015 del 19/06/2015	30,583.26
23	240170	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°045-2014	383,925.95	AMPARO GABRIELA VILLEGAS KANASHIRO	407,361.35	177-2015 del 27/05/2015	Liquidada	N°035-2014-SUPERV	HCC INGENIERÍA SAC	18,900.00	200-2015 del 24/06/2015	20,790.00
24	277124	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Recepcionada	N°043-2014	1,018,500.00	CONSORCIO SAN JUAN	-	-	Por Liquidar	N°041-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISIÓN J&W	74,000.00	-	-
25	277208	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 4 DE FEBRERO DEL SECTOR 4 DE FEBRERO Y EN EL PASAJE 5 Y SU PROLONGACIÓN EN EL SECTOR 14 DE FEBRERO, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°033-2013	1,137,725.08	CONSORCIO SAN JUAN	1,183,714.05	134-2015 del 15/04/2015	Liquidada	N°034-2014-SUPERV	CONSORCIO JLL-ATE	78,800.00	172-2015 del 26/05/2015	79,423.83
26	265929	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. AMPLIACION DE LOS CONSTRUCTORES Y PI NUEVA ALIANZA SECTOR CERRITO ALEGRE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°044-2014	1,025,500.00	CONSORCIO UNION	1,066,581.44	281-2015 del 21/12/2015	No requiere liquidación por haber tenido INSPECTOR	-	Ing. EDGAR LIONEL COLQUICOCHA GOÑI (Inspector)	-	-	0.00
27	275333	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PJE. SN (TRAMO PJE. 1- PJE. 7) DE LA A.F. COMITE 1 - LAS TERRAZAS II Y EN LOS Pjes. LAS GARDENIAS, LAS PALMERAS Y CARRETERA NVA. JERUSALEN (TRAMO PJE. SN - PJE. LAS GARDENIAS) DE LA A.F. REINCORPORACION AL A.H. NUEVA JERUSALEN SECTOR A, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Liquidada	N°047-2014	-	CONSORCIO OMSERVI	632,290.73	179-2015 del 28/05/2015	-	-	-	-	-	-
28	276528	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 1 Y PASAJE S/N DEL AH SAN FERNANDO AMPLIACION, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Recepcionada	N°042-2014	731,339.99	PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, TASACIONES, TOPOGRÁFICOS Y CONSTRUCCIONES SRL	-	-	Por Liquidar	N°036-2014-SUPERV	CONSORCIO SAN JUAN	48,000.00	-	-
29	238382	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI - AMPLIACION STA ETAPA MZ. V-2 AMPLIACION C Y D, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°034-2014	251,932.01	SB CONTRATISTAS GENERALES SRL	260,447.07	128-2015 del 13/04/2015	No requiere liquidación por haber tenido INSPECTOR	N°045-2014-SUPERV	JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO. Se resolvió contrato y se nombró INSPECTOR.	22,050.00	-	0.00
30	265054	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. CAMINO REAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°037-2014	471,636.54	AJC CONTRATISTAS SAC	488,664.77	050-2015 del 12/02/2015	Liquidada	N°031-2014-SUPERV	ELMER SALAZAR MARÍN	33,750.00	157-2015 del 06/03/2015	33,850.41
31	238291	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.PLÁCIDO JIMÉNEZ, TRAMO-VÍA EVITAMIENTO-JR.ANCASH, DEL CERCADO DE LIMA Y EL DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	Liquidada	N°041-2014	3,084,016.66	CONSORCIO TERESA DE JESÚS	3,220,318.09	006-2016 del 22/01/2016	Por Liquidar	N°026-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISOR JIMENEZ	161,300.00	-	-
32	269517	MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO EN LOS PSJES. 1,2,3,4,5 Y 10 DEL AA.HH. AMPLIACION VISTA ALEGRE I Y EN EL PASAJE 1, CALLE B Y F MZ. I LT. 1-3 DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°039-2014	1,046,250.00	CONSORCIO VISTA ALEGRE	1,081,319.20	272-2015 del 25/11/2015	Por Liquidar	N°032-2014-SUPERV	CONSORCIO JLL-ATE	72,000.00	-	-
33	276527	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y LA CALLE 4 DEL A.H. SIGLO XXI, SECTOR PRIMAVERA, Y LA AV. HUAROCHIRI LOS PASAJES: LORETO, JUNÍN, SAN MARTÍN Y PERÚ DEL A.H. VILLA 2 DE ENERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°040-2014	985,780.00	CONSORCIO VILLA	1,004,328.24	248-2015 del 24/09/2015	Por Liquidar	N°038-2014-SUPERV	CONSORCIO SUPERVISIÓN J&W	71,250.00	-	-

N°	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	OBRA					SUPERVISIÓN						
			CONDICIÓN DE OBRA	CONTRATO DE OBRA	MONTO CONTRACTUAL OBRA (S/.)	EJECUTOR DE OBRA	COSTO FINAL DE OBRA (Liq. de Obra)	N°DE RESOL. DE LIQUIDAC. OBRA	CONDICIÓN DE SUPERVISIÓN	CONTRATO DE SUPERVISIÓN	SUPERVISOR	MONTO CONTRACTUAL SUPERVISIÓN	N°DE RESOL. DE LIQUIDACIÓN SUPERV.	COSTO TOTAL SUPERVISIÓN
34	269867	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN EL PASAJE A, PASAJE 11, PASAJE 15 (TRAMO MZ K LT 3 - MZ L LT 3) Y CALLE A (TRAMO MZ A LT 1 - MZ A LT 7), DEL AA. HH. PARTICIPACION PUENTE PEDRINA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°038-2014	976,650.00	CONSORCIO PUENTE PIEDRA	1,016,388.72	277-2015 del 14/12/2015	Por Liquidar	N°037-2014-SUPERV	CONSORCIO SAGITARIO	59,356.68	-	-
35	268412	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL AA.HH. CERRO CAJAMARCA Y CERRO PRIMAVERA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada de Oficio (Se resolvió contrato)	N°035-2014	1,163,929.85	CORPORATION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SRL	865,532.61	269-2015 del 18/11/2015	Por Liquidar	N°033-2014-SUPERV	CONSORCIO SERVICIOS GENERALES	74,835.41	-	-
36	225897	OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. MANZANILLA II, DELIMITADO POR LAS AVENIDAS NICOLÁS AYLLÓN, 28 DE JULIO, AVIACIÓN Y VÍA EXPRESA GRAU, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Liquidada	N°012-2014	414,860.28	SIADec INGENIEROS SAC	419,708.56	321-2014 del 27/11/2014	No requiere liquidación por haber tenido INSPECTOR	-	Inspector Ing. GROVER A. LIPA MENDOZA (Memo N° 304-2014-JUCO)	-	-	0.00