

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
REPORTE DE LA SITUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERMET - OBRAS LIQUIDADAS

N°	Año Liquidada	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	DISTRITO	PROCESO	CONTRATISTA	MONTO TOTAL DE OBRA	SITUACION ACTUAL		FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINO REAL	AVANCE FISICO %	DOCUMENTO
								ESTADO 1						
1	2016	238291	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE AV. PLÁCIDO JIMÉNEZ, TRAMO: VIA AVITAMIENTO - JR ANCASH, EL CERCADO DE LIMA EL DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	EL AGUSTINO	AMC No 47-2014	CONSORCIO TERESA JESUS	S/. 3,426,685.17	LIQUIDADADA		01.nov.14	120	18.abr.15	100.00%	Liquidada con Resolución N° 006-2015 del 22.ENERO.16
2	2016	259208	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL PARAISO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA	CARABAYLLO	LP No. 02-2014	CONSORCIO PARAISO	S/. 1,866,101.80	LIQUIDADADA		19.sep.14	90	25.nov.15	100.00%	Liquidada con Resolución N° 010-2016 del 29.ENERO.16
3	2016	249578	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH LUIS FELIPE DE LAS CASAS, CRUZ DE CHILLON Y CRISTO REY EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	PUENTE PIEDRA	ADP No. 26-2014	CONSORCIO VIAL LIMA	S/. 1,626,960.18	LIQUIDADADA		22.nov.14	120	21.mar.15	100.00%	Liquidada con Resolución N° 011-2016 del 29.ENERO.16
4	2016	25921	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. CARLOS LEON TRELLES, KEIKO SOFIA FUJIMORI Y SU AMPLIACION, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	CARABAYLLO	ADP No. 011-2014	CONSORCIO LEON TRELLES	S/. 312,163.91	resuelta y liquidada de oficio		13.jul.14	120	09.nov.14	18.97%	Resolución N° 017-2016-INVERMET-SGP 02 de febrero del 2016
5	2016	264014	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. CUMBRE DEL PROGRESO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA	CARABAYLLO	ADP No. 002-2015	FM CONTRATISTAS GENERALES	S/. 820,223.91	LIQUIDADADA		24.jun.15	90	26.sep.15	100.00%	Resolución N° 047-2016-INVERMET-SGP 06 de Mayo del 2016
6	2016	241343	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. MARIATEGUI PERUANOS UNIDOS DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	ADS No. 78-2014	CYMOR CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL	S/. 395,192.42	liquidada de oficio		09.nov.14	60	no aplica	0.00%	Resolución N° 048-2016-INVERMET-SGP 06 de Mayo del 2015
7	2016	206778	RECUPERACION DE LA PLAZA DE LA BANDERA, EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO LIBRE, CERCADO DE LIMA Y BREÑA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	LIMA	LP No. 009-2015	CONSORCIO VILLA	S/. 4,112,211.70	liquidada de oficio		22.abr.14	164	no aplica	85.00%	Resolución N° 064-2016-INVERMET-SGP 27 de Julio del 2015
8	2016	268668	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO PASAJE 8MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	ADS No. 71-2014	CONSORCIO SUR (PROZUR SAC -	S/. 543,912.79	LIQUIDADADA		01.nov.14	75	20.feb.15	100.00%	Resolución N° 105-2016-INVERMET-SGP 07 de Diciembre del 2016
9	2016	247836	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	PUENTE PIEDRA	ADS No. 81-2014	CONTRATAS E INFRAESTRUCTURA	S/. 564,356.66	LIQUIDADADA		20.nov.14	177	15.may.15	100.00%	Resolución N° 091-2016-INVERMET-SGP 14 de Octubre del 2016
10	2016	213012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6 TRAMO AV. SAN PABLO - AV. NICOLÁS AYLLÓN Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOKS C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA URBANIZACIÓN LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA	LIMA	ADP No. 001-2015	CONSORCIO JAEN	S/. 1,225,786.06	LIQUIDADADA		07.jul.15	105	10.oct.15	100.00%	Resolución N° 096-2016-INVERMET-SGP 31 de Octubre del 2016
11	2016	277124	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	SAN JUAN DE LURIGANCHO	ADP No. 21-2014	CONSORCIO SAN JUAN (CONSTRUCTORA GC SAC- BULSARA INGENIEROS SAC- REDASA DEL PERU SAC)	S/. 1,067,747.51	LIQUIDADADA		26.sep.14	90	23.ene.15	100.00%	Resolución N° 082-2016-INVERMET-SGP 19 de Setiembre del 2016
						TOTAL	S/. 15,961,342.11							