

N°	ENTIDAD	REGIÓN	CUI	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	BUENA PRO	PROVEEDOR	TIPO DE PROCESO	FECHA DE RESOLUCIÓN	MONTO ADICIONAL	MONTO DE LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	OBSERVACIÓN
1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2458146	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	739,576.74	665,619.07	17/08/2020	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	AS-SM-2-2020-INVERMET-1	26/07/2021		585,665.68	RESOLUCIÓN N° 068-2021-INVERMET-GP	
2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2463382	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. INDUSTRIAL Y MARGEN IZQUIERDO DE LA CUADRA 27 Y 28 DE LA AV. ENRIQUE MEIGGS DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	6,886,929.97	6,198,236.98	5/04/2021	CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	LP-SM-1-2021-INVERMET-1	25/09/2021	761,888.03		RESOLUCIÓN N° 102-2021-INVERMET-GP	ADICIONAL N°1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1
3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2182916	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. HUANTA EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1,461,793.44	1,315,614.10	29/12/2020	OVLV S.A.C	AS-SM-16-2020-INVERMET-1	29/09/2021		1,372,092.47	RESOLUCIÓN N° 103-2021-INVERMET-GP	

Nota: En el presente trimestre no se dieron Resoluciones de Ampliaciones y/o adicionales en los Contratos de Supervisión de Obra

