

Gerencia de Proyectos
Procesos de obra - Liquidaciones y Adicionales
Supervisiones de obra - Ampliaciones y Adicionales
PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIONES 2022
3er Trimestre

N°	ENTIDAD	REGIÓN	CUI	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	BUENA PRO	PROVEEDOR	TIPO DE PROCESO	FECHA DE RESOLUCIÓN	MONTO ADICIONAL	MONTO DE LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	OBSERVACIÓN
1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2414774	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20,147,509.52	18,132,758.57	22/12/2021	CONSORCIO SAN GABRIEL	LP-SM-10-2021-INVERMET-1	1/07/2022	1,430,811.46		RESOLUCIÓN N° 092-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1
2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2414774	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20,147,509.52	18,132,758.57	22/12/2021	CONSORCIO SAN GABRIEL	LP-SM-10-2021-INVERMET-1	8/07/2022	1,158,217.60		RESOLUCIÓN N° 093-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 2
3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2414774	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20,147,509.52	18,132,758.57	22/12/2021	CONSORCIO SAN GABRIEL	LP-SM-10-2021-INVERMET-1	8/07/2022	265,460.26		RESOLUCIÓN N° 094-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 3
4	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2524622	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE EL AVION EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	414,684.11	373,215.70	20/10/2021	CONSORCIO AMCE INGENIEROS	AS-SM-28-2021-INVERMET-1	12/07/2022		392,700.39	RESOLUCIÓN N° 096-2022-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
5	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2452157	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PISTAS Y VEREDAS INTERNAS DEL CUADRANTE AV. ARGENTINA, AV. ALFONSO UGARTE, JR ENRIQUE MEIGGS Y JR. GARCIA VILLON LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	4,760,762.96	4,284,686.67	16/08/2021	SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L.	LP-SM-7-2021-INVERMET-1	14/07/2022	38,342.90		RESOLUCIÓN N° 097-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 4 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2
6	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2490911	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYACOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	68,857,386.67	61,971,648.01	23/11/2021	CONSORCIO AUTOPISTA PRIALE	LICITACIÓN PÚBLICA - SM-12- 2021-INVERMET-1	19/07/2022	5,832,696.80		RESOLUCIÓN N° 100-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 5 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2
7	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2352537	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. VILLARÁN, URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO, LIMA	7,441,042.15	6,696,937.94	14/10/2021	CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	LP-SM-13-2021-INVERMET-1	22/07/2022	210,126.80		RESOLUCIÓN N° 104-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 2 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2
8	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2414774	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20,147,509.52	18,132,758.57	22/12/2021	CONSORCIO SAN GABRIEL	LP-SM-10-2021-INVERMET-1	2/08/2022	622,953.47		RESOLUCIÓN N° 108-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 4 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2
9	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2241220	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR SECTOR SAN GABRIEL ALTO EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	5,934,827.85	5,341,345.07	3/02/2022	CONSORCIO CISAC	LP-SM-9-2021-INVERMET-1	3/08/2022	265,890.43		RESOLUCIÓN N° 109-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1
10	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523615	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE PRIMAVERA DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	264,898.26	238,408.44	27/10/2021	CONSORCIO SUR	AS-SM-34-2021-INVERMET-1	4/08/2022	250,548.19		RESOLUCIÓN N° 110-2022-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
11	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523598	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	485,924.97	437,332.48	23/03/2022	VITOR EJECUTOR E.I.R.L.	AS-SM-47-2021-INVERMET-1	8/08/2022	65,360.83		RESOLUCIÓN N° 113-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1
12	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523812	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE SAN JUAN DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	624,308.00	561,877.20	24/11/2021	VIKAC DISEÑA Y CONSTRUYE S.A.C.	AS-SM-41-2021-INVERMET-1	15/08/2022		587,766.60	RESOLUCIÓN N° 115-2022-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
13	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SECTOR A (CDRA. 15 DE LA AV. BELISARIO SOSA PELÁEZ) DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO-MATEO SALADO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	269,278.37	242,350.54	18/11/2021	CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L.	AS-SM-44-2021-INVERMET-1	15/08/2022		254,152.62	RESOLUCIÓN N° 116-2022-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
14	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2352537	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. VILLARÁN, URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO, LIMA	7,441,042.15	6,696,937.94	14/10/2021	CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L.	LP-SM-13-2021-INVERMET-1	12/09/2022	115,724.48		RESOLUCIÓN N° 128-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 3 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 3

Gerencia de Proyectos
Procesos de obra - Liquidaciones y Adicionales
Supervisiones de obra - Ampliaciones y Adicionales
PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIONES 2022
3er Trimestre

N°	ENTIDAD	REGIÓN	CUI	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	BUENA PRO	PROVEEDOR	TIPO DE PROCESO	FECHA DE RESOLUCIÓN	MONTO ADICIONAL	MONTO DE LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	OBSERVACIÓN
15	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2473975	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE GORRITI, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	176,440.24	158,796.22	12/05/2021	ALFARO TERRONES JUAN CRISOSTOMO	AS-SM-4-2021-INVERMET-1	13/09/2022		203,978.28	RESOLUCIÓN N° 129-2022-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
16	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2520101	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE TUPAC AMARU DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	349,563.47	314,607.13	22/09/2021	JOMF CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	AS-SM-23-2021-INVERMET-1	15/09/2022		332,384.24	RESOLUCIÓN N° 131-2022-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
17	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2475416	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CARLOS LISSON, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	160,250.34	144,225.31	27/05/2021	TRAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	AS-SM-5-2021-INVERMET-1	30/09/2022		176,515.01	RESOLUCIÓN N° 133-2022-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
18	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2524622	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE EL AVION EN LA LOCALIDAD RIMAC, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	25,218.22	25,218.22	11/11/2021	FERUHUJA SAC.	MENOR 8 UIT	30/09/2022		27,211.44	RESOLUCIÓN N° 134-2022-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Nota: En el presente trimestre no se aprobaron Resoluciones de Ampliaciones y/o adicionales en los Contratos de Supervisión de Obra