

**RESOLUCION N° -2023-INVERMET-GP**

Lima, 23 de marzo de 2023

**VISTO:**

La existencia involuntaria de un error material en la Resolución N° 000032-2023-INVERMET-GP del 21 de marzo de 2023, emitido por esta gerencia;

Que, conforme lo dispone el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su Artículo 212° Rectificación de errores "212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original" por lo que, de conformidad a ello, SE EMITE la FE DE ERRATAS de la RESOLUCIÓN N° 000032-2023-INVERMET-GP, respecto al Artículo 2° contenido en la parte resolutive de dicho acto; en la forma siguiente:

**DICE:**

**ARTÍCULO 2°.- APROBAR** la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 del Contrato N° 000019-2022-INVERMET-OGAF orientado a la Ejecución de la Obra: "CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2193068, de conformidad con el detalle considerado en el artículo 1° de la presente resolución.

**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO 2°.- APROBAR** la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 03 del Contrato N° 000019-2022-INVERMET-OGAF orientado a la Ejecución de la Obra: "CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2193068, de conformidad con el detalle considerado en el artículo 1° de la presente resolución.

**Regístrese y comuníquese.**

**ANDRÉS ALTAMIRANO HUAYTA**  
**GERENTE DE PROYECTOS**  
**GERENCIA DE PROYECTOS**