

N°	ENTIDAD	REGIÓN	CUI	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	BUENA PRO	PROVEEDOR	TIPO DE PROCESO	FECHA DE RESOLUCIÓN	MONTO ADICIONAL	MONTO DE LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	OBSERVACIÓN
1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2520508	REPARACION DE SENDERO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE LA ENRAMADA DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	790,730.91	711,657.82	20/10/2021	CORPORACIÓN STO DOMINGO DE GUZMÁN S.A.C	AS-SM-22-2021- INVERMET-1	10/10/2022		828,547.11	RESOLUCIÓN N° 135-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523804	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE DE LA AMISTAD (MARIA GRAÑA OTTONE) DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	34,402.80	34,402.80		MAURICIO QUIQUIA ORBAL	MENOR 8 UIT	10/10/2022		35,405.64	RESOLUCIÓN N° 136-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2526612	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE EL CARMEN DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	409,417.91	368,476.12	12/11/2021	JOMF CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	AS-SM-42-2021- INVERMET-1	13/10/2022		390,648.85	RESOLUCIÓN N° 137-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
4	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2414774	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20,147,509.52	18,132,758.57	22/12/2021	CONSORCIO SAN GABRIEL	LP-SM-10-2021- INVERMET-1	17/10/2022	58,309.51		RESOLUCIÓN N° 138-2022- INVERMET-GP	ADICIONAL N° 6 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 3
5	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523812	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE SAN JUAN DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	34,261.92	34,261.92		FERUHUJA S.A.C	MENOR 8 UIT	20/10/2022		46,260.76	RESOLUCIÓN N° 140-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
6	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2193068	CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	47,229,293.22	42,506,363.90	7/04/2022	CONSORCIO ALFONSO BARRANTES	AS-SM-5-2022- INVERMET-1	20/10/2022	280,669.92		RESOLUCIÓN N° 141-2022- INVERMET-GP	ADICIONAL N° 1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°1
7	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523615	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE PRIMAVERA DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	30,000.00	30,000.00		FERUHUJA S.A.C	MENOR 8 UIT	2/11/2022		32,396.37	RESOLUCIÓN N° 146-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
8	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2414774	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20,147,509.52	18,132,758.57	22/12/2021	CONSORCIO SAN GABRIEL	LP-SM-10-2021- INVERMET-1	18/11/2022	237,489.90		RESOLUCIÓN N° 161-2022- INVERMET-GP	ADICIONAL N° 6 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 3
9	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523613	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	34,001.02	34,001.02		JULIO CESAR ALEXANDER PISCOYA QUEVEDO	MENOR 8 UIT	21/11/2022		35,962.20	RESOLUCIÓN N° 163-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
10	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2414774	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20,147,509.52	18,132,758.57	22/12/2021	CONSORCIO SAN GABRIEL	LP-SM-10-2021- INVERMET-1	29/11/2022	481,914.91		RESOLUCIÓN N° 169-2022- INVERMET-GP	ADICIONAL N° 5
11	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2164050	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS JR. MAYNAS, JR. JAUJA, CALLE MIROQUESADA Y CALLE CENTRO ESCOLAR CUADRAS 2,3 Y 4 EN BARRIOS ALTOS-LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	31,500.00	31,500.00		MONICA MERCEDES OROZCO LOPEZ	MENOR 8 UIT	6/12/2022		23,821.88	RESOLUCIÓN N° 170-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
12	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2507877	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE SEREMSA - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,088,892.13	980,002.92	15/10/2021	CONSORCIO SEÑOR DE HUANCA	AS-SM-20-2021- INVERMET-1	7/12/2022		311,101.68	RESOLUCIÓN N° 171-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE OBRA
13	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2463814	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. BELISARIO SOSA PELÁEZ, AV. VENEZUELA, AV. TINGO MARÍA Y AV. BERTELLO Y LA CALLE EMILIO GARCÍA ROSSEL, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA	17,589,631.38	15,830,668.25	11/05/2022	CONSORCIO BELISARIO	LP-SM-5- 2021- INVERMET-1	16/12/2022		16,892,753.09	RESOLUCIÓN N° 174-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
14	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2534145	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DE ARMAS SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	759,224.14	683,301.73	21/02/2022	CONSORCIO ROLEX	AS-SM-48-2021- INVERMET-1	23/12/2022		781,593.99	RESOLUCIÓN N° 177-2022- INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA

(La Directiva N° 001-2017-PCM/SGP - Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública, aprobada por Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM, Art. 14° Del aviso de sinceramiento)
 Gerencia de Proyectos
 Procesos de obra - Liquidaciones y Adicionales
 Supervisiones de obra - Ampliaciones y Adicionales
PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIONES 2022
 4to Trimestre

N°	ENTIDAD	REGIÓN	CUI	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	BUENA PRO	PROVEEDOR	TIPO DE PROCESO	FECHA DE RESOLUCIÓN	MONTO ADICIONAL	MONTO DE LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	OBSERVACIÓN
15	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2526694	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	417,734.62	375,961.16	26/11/2021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L	AS-SM-43-2021-INVERMET-1	23/12/2022		402,296.00	RESOLUCIÓN N° 178-2022-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
16	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2352537	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. VILLARAN, URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	7,441,042.15	6,696,937.94	14/10/2021	CONSTRUCTORA PAFARI S.C.R.L	LP-SM-13- 2021-INVERMET-1	29/12/2022	15,236.88		RESOLUCIÓN N° 181-2022-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 4 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 4

Nota: En el presente trimestre no se aprobaron Resoluciones de Ampliaciones y/o adicionales en los Contratos de Supervisión de Obra