

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## MODIFICADO VERSIÓN 2 (al Segundo Trimestre)

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES  
- INVERMET

- Julio, 2023 -



Firmado digitalmente por  
SODERO CORNEJO Raul Asiscla FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2023/07/21 12:05:16-0500



Firmado digitalmente por  
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2023/07/21 16:46:29-0500

## INDICE

<b>1. PRESENTACIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2. BASE LEGAL</b>	<b>4</b>
<b>3. ANTECEDENTES</b>	<b>4</b>
<b>3.1. Plan Operativo Institucional 2023</b>	<b>4</b>
<b>4. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES</b>	<b>4</b>
<b>4.1. Modificación según Objetivos Estratégicos Alineados del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente de la Municipalidad Metropolitana de Lima</b>	<b>5</b>
<b>4.2. Modificación del POI de acuerdo a causales establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional</b>	<b>6</b>
<b>4.2.1. Incorporación de inversiones</b>	<b>6</b>
<b>4.2.2. Exclusión de inversiones</b>	<b>7</b>
<b>4.2.3 Cambios en la programación de las metas físicas de inversiones</b>	<b>8</b>
<b>4.2.4 Cambios en la programación de las metas físicas de las actividades operativas</b>	<b>10</b>
<b>4.3 Modificación del POI, de acuerdo a la reprogramación de las metas financieras</b>	<b>21</b>
<b>5. CONCLUSIONES</b>	<b>26</b>
<b>6. ANEXO</b>	<b>26</b>

## 1. PRESENTACIÓN

Mediante Resolución N° 000020-2022-INVERMET-CD de fecha 29 de diciembre de 2022 se aprobó el Plan Operativo Institucional (Anual) 2023, el cual fue elaborado de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos en la Guía para el planeamiento institucional<sup>1</sup> y se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 428-2023.

Durante la etapa de ejecución, la Guía en mención establece determinadas causales para la modificación del Plan Operativo Institucional, tomando en cuenta que, la programación puede sufrir variaciones en tanto exista una necesidad justificada de reprogramar metas en el marco de la mejora continua de los procesos y/o su priorización, así como la incorporación de nuevas actividades e inversiones que obedecen al despliegue de acciones o estrategias que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales.

En mérito a ello, mediante Resolución N° 0010-2023-INVERMET-CD se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del INVERMET Modificado Versión 1, mediante el cual se sustenta las reprogramaciones de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones; así como la incorporación y exclusión de inversiones realizadas en el Primer Trimestre. Asimismo, se señala que, en el Segundo Trimestre, la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto a través de la Oficina de Planificación y Modernización en coordinación con los responsables del planeamiento estratégico de los centros de costo del INVERMET, efectuaron las modificaciones al POI Anual 2023, las cuales fueron oportunamente registradas en el Aplicativo CEPLAN V.01.

A continuación, el Fondo Metropolitano de Inversiones presenta el Plan Operativo Institucional 2023 Modificado Versión 2 (al Segundo Trimestre), mediante el cual se detallan las modificaciones en la programación de las metas físicas de las inversiones y actividades operativas, la incorporación y exclusión de inversiones, así como la reprogramación financiera de las actividades operativas e inversiones, en consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al Segundo Trimestre; las cuales fueron efectuadas a solicitud de los responsables de los centros de costo.

<sup>1</sup> Guía para el planeamiento institucional modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD

## 2. BASE LEGAL

- Decreto Ley N° 22830 – Ley de creación del Fondo Metropolitano de Inversiones.
- Ordenanza Municipal N° 2315-2021, que aprueba el Reglamento del INVERMET
- Decreto Supremo N° 295-2022-EF – Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Decreto de Alcaldía N° 002-2022, que aprueba el Manual de Operaciones del INVERMET
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 000016-2019/CEPLAN/PCD que modifica la guía para el planeamiento institucional
- Resolución de Gerencia N° D000056-2021-MML-GMM. Aprueba la Directiva N° 0001-2021-MML-GP denominada “Directiva que regula el proceso de Planeamiento Operativo Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Resolución N° 0020-2022-INVERMET-CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2023 del INVERMET.
- Resolución N°0010-2023-INVERMET-CD, que formaliza la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Modificado Versión 1 al Primer Trimestre
- Resolución de Alcaldía N° 428-2023, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

## 3. ANTECEDENTES

### 3.1. Plan Operativo Institucional 2023

El Plan Operativo Institucional 2023 del Fondo Metropolitano de Inversiones, al inicio del presente ejercicio fiscal, comprendió veinte (20) actividades operativas y treinta y tres (33) inversiones, distribuidas en dos (02) categorías presupuestales. El presupuesto institucional de apertura que financió la ejecución del Plan Operativo Institucional del INVERMET ascendió a S/ 257 077 455. A continuación, en el siguiente cuadro se muestra el resumen por categoría presupuestal:

INVERMET		ESTRUCTURA POI 2023							
N°	Categoría Presupuestal	Centros de Costo		Actividades		Inversiones		S/	%
		N°	%	N°	%	N°	%		
1	Acciones Centrales	18	86%	18	90%	-	-	26,268,527	10%
2	APNOP	3	14%	2	10%	33	100%	230,808,928	90%
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>	<b>257 077 455</b>	<b>100%</b>

Elaborado por: Oficina de Planificación y Modernización - INVERMET

#### 4. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión dinámico y flexible que durante su ejecución está sujeto a modificaciones. De conformidad al numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional vigente, el POI Anual en ejecución se modifica, cuando se presentan las siguientes circunstancias:

- a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
- b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

En mérito a lo señalado, durante la ejecución del Segundo Trimestre, se efectuaron cambios en la programación de metas físicas de las inversiones, se incorporó una inversión y se excluyeron tres inversiones, así como también, se realizaron cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas. En consecuencia, el Plan Operativo Institucional 2023 Modificado Versión 2 del Fondo Metropolitano de Inversiones (al Segundo Trimestre) recoge estos aspectos, los cuales conllevaron y propiciaron su modificación

##### 4.1. Modificación según Objetivos Estratégicos Alineados del Plan Estratégico vigente de la Municipalidad Metropolitana de Lima

En el Segundo Trimestre de ejecución del Plan Operativo Institucional 2023, se incorporó una (01) inversión y se excluyeron tres (03) inversiones; con lo cual se señala que el POI Modificado Versión 2 comprende cincuenta y cuatro (54) inversiones.

A continuación, se presenta la síntesis de actividades operativas e inversiones comprendidas en el Plan Operativo Institucional 2023 Modificado Versión 2 del Fondo Metropolitano de Inversiones, por objetivo estratégico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS			INVERSIONES						
	POI Inicial	POI Modificado Versión 1	POI Modificado Versión 2	POI Inicial	Inversiones				POI Modificado Versión 2	
					Incorporación en el Primer Trimestre	Exclusión en el Primer Trimestre	Incorporación en el Segundo Trimestre	Exclusión en el Segundo Trimestre		
<b>TOTAL</b>	20		20	33	26	3	1	3	54	
OEI.02	Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía	1		1	6	7	2		11	
OEI.05	Garantizar el acceso de los servicios sociales y la protección de los derechos humanos en la población en la provincia de Lima				1	1			2	
OEI.06	Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima				25	18	1	1	3	40
OEI.07	Desarrollar una gestión territorial competitiva en la provincia de Lima	1		1	1				1	
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima	18		18						

#### 4.2. Modificación del POI de acuerdo a causales establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional

En este punto se incluye la incorporación y exclusión de inversiones, así como los cambios en la programación de metas físicas de actividades operativas e inversiones efectuadas en el Segundo Trimestre. A continuación, se detallan los puntos señalados:

##### 4.2.1. Incorporación de Inversiones

En Segundo Trimestre se incorporó un total de una (01) inversión; solicitada por la Gerencia de Proyectos y alineada a los Objetivo Estratégico Institucional 06. Promover la educación, deporte, recreación y salud de la provincia de Lima; a continuación, se detallan la inversión incorporada:

Código AO	Proyecto	Unidad de Medida	Meta Física Anual
			POI Modificado Versión 2
AOI50023500122	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA PARQUE SAN JUAN DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.05

Dicha incorporación se sustenta en la ejecución del pago correspondiente a liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría de la obra en mención aprobado mediante Resolución N° 000140-2022-INVERMET-GP.

#### 4.2.2. Exclusión de Inversiones

En Segundo Trimestre se excluyó un total de tres (03) inversiones; solicitadas por la Gerencia de Proyectos y alineadas a los Objetivo Estratégico Institucional 06. Promover la educación, deporte, recreación y salud de la provincia de Lima; a continuación, se detallan las inversiones excluidas:

Código AO	Proyecto	Unidad de Medida	Meta Física Anual
			POI Modificado Versión 2
AOI50023500088	MEJORAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE CAPITAN FAP RUDY ECHEGARAY DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Proyecto	0.00
AOI50023500074	MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PARQUE LA PARROQUIA LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Proyecto	0.00
AOI50023500090	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE IGNACIO COSSIO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Proyecto	0.00

Se sustenta la exclusión de dichas inversiones, toda vez que de conformidad al Acuerdo de Concejo N° 200, estas serán financiadas con recursos provenientes de endeudamiento a cargo de la MML, por lo cual no corresponde que se encuentren programadas en el POI del Fondo Metropolitano de Inversiones.

### 4.2.3. Cambios en la programación de metas físicas de inversiones

De las cincuenta y cuatro (54) inversiones, en el Segundo Trimestre, se modificó la meta física anual de veintinueve (29) inversiones, tal como se detalla a continuación:

Código AO	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	
			POI Modificado Versión 1	POI Modificado Versión 2
AOI50023500091	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE DEL SECTOR II GRUPO 10 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500094	RENOVACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE EDUARDO DE HABICH EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500093	REPARACION DE VEREDA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	1.00	0.85
AOI50023500092	REPARACION DE MALECON TURISTICO; RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MALECÓN PLAYA CHICA DEL BALNEARIO DE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.60
AOI50023500084	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MANHATTAN, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500083	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE ALMIRANTE MIGUEL GRAU DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500082	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE LIMA EN LA LOCALIDAD LAS PALMERAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500081	REPARACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500080	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y BANCA; EN EL(LA) PARQUE NACIONES UNIDAS DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500078	CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE ISRAEL DISTRITO DE	Proyecto	0.90	0.85



	VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA			
AOI50023500077	CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE RAÚL ABUGATAS DISTRITO DE SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500076	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; REMODELACION DE GIMNASIO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE LAS GAVIOTAS DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.65
AOI50023500075	CONSTRUCCION DE SENDERO Y LOSA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE PRIMAVERA DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500034	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) PARQUE CAHUIDE DEL AA.HH. 1ERO DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500079	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; REPARACION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500073	RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE GRADERIAS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL PARQUE EL PLANETA DEL AA.HH. EL PLANETA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.90	0.85
AOI50023500087	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE N 1 GENERACIÓN DEL BICENTENARIO DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.85	0.85
AOI50023500097	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR SECTOR SAN GABRIEL ALTO EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	Proyecto	0.34	0.07
AOI50023500096	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SOL DE NARANJAL, TRAMO AV. CANTA CALLAO - AV. PARAMONGA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA-LIMA	Proyecto	0.32	0.13
AOI50023500033	RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) MERCADO MINORISTA N 01 DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Proyecto	0.85	0.33
AOI50023500099	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	Proyecto	0.33	0.28

#### 4.2.4 Cambios en la programación de metas físicas de actividades operativas

a) Actividad “AOI50023500018 Gestión del planeamiento y modernización institucional”, se modificó la programación física mensual de la Tarea: Implementación del sistema de control interno, sustentado en lo siguiente:

La Oficina de Planificación y Modernización sustenta la reprogramación de la presentación y registro en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno del Plan de Acción Anual de Medidas de Remediación y el Plan de Acción Anual Medidas de Control, para el mes de abril, de conformidad a los plazos máximos establecidos en el artículo 4° de la Resolución N° 0073-2023-CG.

#### POI Inicial:

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500018 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	<b>9.00</b>	<b>8.00</b>	<b>5.00</b>	<b>10.00</b>	<b>8.00</b>	<b>6.00</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>	<b>77.00</b>
Formulación del POI Multianual 2024-2026 y el POI Anual 2024	150101: LIMA	Documento			1.00	1.00								1.00	3.00
Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales de la Entidad (Marco Estratégico -2022 y POI - evaluaciones trimestrales)		Documento	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	19.00
Modificación del POI Anual		Documento	1.00			1.00			1.00			1.00			4.00
Elaboración de la Memoria Anual de la Entidad		Documento			1.00										1.00
Desempeño del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016		Informe						1.00						1.00	2.00
Ampliación del alcance de DISEÑO Y DESARROLLO en base a ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016		Documento/ Certificación						5.00						1.00	6.00
Ejecución del Plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión		Informe								1.00		1.00			2.00
Implementación del sistema de control interno		Documento	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
Coordinar, revisar y emitir opinión técnica de la actualización de documentos de gestión, directivas internas, instructivos y otros semejantes		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Emitir opinión técnica para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

**POI Modificado:**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500018 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>	<b>10.00</b>	<b>5.00</b>	<b>10.00</b>	<b>8.00</b>	<b>6.00</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>	<b>77.00</b>
<i>Formulación del POI Multianual 2024-2026 y el POI Anual 2024</i>	150101: LIMA	<i>Documento</i>			1.00	1.00								1.00	<b>3.00</b>
<i>Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales de la Entidad (Marco Estratégico -2022 y POI - evaluaciones trimestrales)</i>		<i>Documento</i>	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	<b>19.00</b>
<i>Modificación del POI Anual</i>		<i>Documento</i>	1.00			1.00			1.00			1.00			<b>4.00</b>
<i>Elaboración de la Memoria Anual de la Entidad</i>		<i>Documento</i>			1.00										<b>1.00</b>
<i>Desempeño del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016</i>		<i>Informe</i>						1.00						1.00	<b>2.00</b>
<i>Ampliación del alcance de DISEÑO Y DESARROLLO en base a ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016</i>		<i>Documento/ Certificación</i>						5.00						1.00	<b>6.00</b>
<i>Ejecución del Plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión</i>		<i>Informe</i>								1.00		1.00			<b>2.00</b>
<b>Implementación del sistema de control interno</b>		<b>Documento</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>16.00</b>
<i>Coordinar, revisar y emitir opinión técnica de la actualización de documentos de gestión, directivas internas, instructivos y otros semejantes</i>		<i>Informe</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	<b>12.00</b>
<i>Emitir opinión técnica para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional</i>		<i>Informe</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	<b>12.00</b>

**b) Actividad “AOI50023500023 Gestión de los recursos humanos”, se modificó la programación física mensual de la Tarea: Gestión del desarrollo y capacitación, de acuerdo al siguiente sustento:**

La Oficina de Gestión de Recursos Humanos sustenta la reprogramación, de conformidad a la programación de capacitaciones del Plan Anual de Desarrollo de las Personas (PDP) del INVERMET 2023, aprobado mediante Resolución N° 034-2023-INVERMET-GG del 31 de marzo de 2023.

**POI Inicial:**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500023 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	<b>6.00</b>	<b>7.00</b>	<b>8.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>9.00</b>	<b>7.00</b>	<b>8.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>9.00</b>	<b>89.00</b>
Planificación de políticas de recursos humanos	150101: LIMA	Documento			1.00						1.00				2.00
Gestión del Empleo		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Gestión del Rendimiento		Documento		1.00					1.00					1.00	3.00
Gestión de la Compensación		Informes / Planillas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	38.00
Gestión del desarrollo y capacitación		Informe			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Gestión de las relaciones humanas y sociales		Informe / Acta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Gestión de la Integridad de la entidad		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

**POI Modificado:**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500023 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	<b>6.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>37.00</b>	<b>8.00</b>	<b>6.00</b>	<b>33.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>28.00</b>	<b>156.00</b>
Planificación de políticas de recursos humanos	150101: LIMA	Documento			1.00						1.00				2.00
Gestión del Empleo		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Gestión del Rendimiento		Documento		1.00					1.00					1.00	3.00
Gestión de la Compensación		Informes / Planillas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	38.00
Gestión del desarrollo y capacitación		Informe						31.00			26.00			20.00	77.00
Gestión de las relaciones humanas y sociales		Informe / Acta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Gestión de la Integridad de la entidad		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

**c) Actividad "AOI50023500015 Gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones",** se modificó la programación física mensual de la Tarea: Fortalecimiento de los Sistemas de Información institucional como soporte a la misión de la institución, y la Tarea: Aprobación y Seguimiento a la implementación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital, sustentado en lo siguiente:

La Unidad Funcional de Informática sustenta la necesidad de incluir además de los mantenimientos a los sistemas vigentes, nuevos sistemas, siendo estos; la Mesa de Partes Virtual con las entidades del Estado, haciendo uso de interoperatividad; Sistema de Administración de Proyectos de INVERMET; Plataforma Web orientada al ciudadano para el seguimiento de las Obras Públicas, Sistema para la Gestión de Planillas, entre otros. Asimismo, señala que, considerando que el Plan de Gobierno Digital se aprobará en el mes de julio se reprograma el seguimiento en el mes de agosto, octubre y diciembre.

**POI Inicial:**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500015 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	4.00	5.00	2.00	4.00	3.00	4.00	37.00
<i>Fortalecimiento de los Sistemas de Información institucionales como soporte a la visión de la Institución.</i>	150101: LIMA	Sistemas implementados/con mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00
<i>Formulación y/o actualización de directivas y procedimientos en relación a la seguridad de la Información.</i>		Documento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
<i>Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones</i>		Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
<i>Formulación del plan de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)</i>		Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<i>Aprobación y Seguimiento a la Implementación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital</i>		Plan/Informe	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
<i>Brindar software licenciado y Hardware necesario para el apoyo en la gestión y desarrollo de actividades de las</i>		Acción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
<i>Brindar asistencia y soporte técnico sobre recursos y servicios tecnológicos de información y comunicaciones de la entidad</i>		Reporte	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

**POI Modificado:**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI50023500015 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150101: LIMA	Documento	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	3.00	7.00	4.00	5.00	44.00
<i>Fortalecimiento de los Sistemas de Información institucionales como soporte a la visión de la Institución.</i>	150101: LIMA	Sistemas implementados/con mantenimiento	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	12.00
<i>Formulación y/o actualización de directivas y procedimientos en relación a la seguridad de la Información.</i>		Documento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
<i>Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones</i>		Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
<i>Formulación del plan de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)</i>		Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<i>Aprobación y Seguimiento a la Implementación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital</i>		Plan/Informe	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
<i>Brindar software licenciado y Hardware necesario para el apoyo en la gestión y desarrollo de actividades de las</i>		Acción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
<i>Brindar asistencia y soporte técnico sobre recursos y servicios tecnológicos de información y comunicaciones de la entidad</i>		Reporte	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

**d) Actividad "AOI50023500017 Gestión del sistema de planeamiento estratégico y presupuesto", se modificó la programación física mensual de la Tarea: Seguimiento de la Implementación del Plan de Gobierno Digital, de acuerdo al siguiente sustento:**

En mérito a lo indicado por la Unidad Funcional de Informática, tomando en consideración que el Plan de Gobierno Digital se aprobará en el mes de julio se reprograma el seguimiento en el mes de agosto, octubre y diciembre.

**POI Inicial:**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500017 GESTIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>6.00</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>6.00</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>54.00</b>
<i>Conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión institucional, tecnologías de la información, sistema de control interno, y gestión de recursos para el financiamiento del programa de inversiones de la Municipalidad y de la Entidad.</i>	150101: LIMA	<i>Informe</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
<i>Conducir el proceso de evaluación de la ejecución presupuestal</i>		<i>Documento</i>			1.00		1.00			1.00			1.00		4.00
<i>Conducir el proceso evaluación del Marco Estratégico y el Plan Operativo Institucional de la entidad.</i>		<i>Informe</i>				2.00	1.00		1.00			1.00			5.00
<i>Conducir el proceso del sistema integrado de gestión; y la gestión por procesos y de riesgo</i>		<i>Documento</i>						1.00		1.00		1.00	1.00	1.00	5.00
<i>Seguimiento y monitoreo de la implementación de recomendaciones resultantes de los informes de control posterior y simultáneo</i>		<i>Informe</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
<i>Seguimiento y monitoreo de inversiones</i>		<i>Documento</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
<i>Seguimiento de la implementación del Plan de Gobierno Digital</i>		<i>Documento</i>		1.00		1.00					1.00			1.00	4.00

**POI Modificado:**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI50023500017 GESTIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	150101: LIMA	Documento	3.00	4.00	4.00	6.00	5.00	4.00	4.00	6.00	3.00	5.00	5.00	5.00	54.00
Conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión institucional, tecnologías de la información, sistema de control interno, y gestión de recursos para el financiamiento del programa de inversiones de la Municipalidad y de la Entidad.	150101: LIMA	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Conducir el proceso de evaluación de la ejecución presupuestal		Documento			1.00		1.00			1.00				1.00	4.00
Conducir el proceso evaluación del Marco Estratégico y el Plan Operativo Institucional de la entidad.		Informe				2.00	1.00		1.00			1.00			5.00
Conducir el proceso del sistema integrado de gestión; y la gestión por procesos y de riesgo		Documento							1.00		1.00		1.00	1.00	5.00
Seguimiento y monitoreo de la implementación de recomendaciones resultantes de los informes de control posterior y simultáneo		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Seguimiento y monitoreo de inversiones		Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Seguimiento de la implementación del Plan de Gobierno Digital		Documento		1.00		1.00					1.00				4.00

**e) Actividad "AOI50023500018 Gestión del planeamiento y modernización institucional"**, se modificó la programación física mensual de la Tarea: Ampliación del alcance de Diseño y Desarrollo en base al ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016, sustentado en lo siguiente:

El Equipo SIG de la Oficina de Planificación y Modernización sustenta la reprogramación señalando que, en mérito de la reunión llevada a cabo el 04 de julio de 2023 con la Gerencia General, el Jefe de la OGPMP, Responsable de la OPM, en la cual se evaluaron los avances mostrados respecto al mantenimiento, ampliación y mejora del Sistema Integrado de Gestión, se acordó reprogramar la fecha de la auditoría interna (la cual incluye la ampliación del alcance) para fines del mes de agosto con la finalidad que todos los procesos cumplan con la actualización y aprobación de sus documentos siendo el plazo máximo de dicha acción la segunda semana de agosto. Asimismo, el Equipo SIG señala que, el 12 de julio de 2023 la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto (OGPMP) elevó con Informe N° 000068-2023-INVERMET-OGPMP a la Gerencia General para su formalización, aprobación y firma



de la ampliación del alcance del Sistema Integrado de Gestión (SIG) bajo las Normas Internacionales (ISO 9001:2015) Sistema de Gestión de la Calidad e (ISO 37001:2016) Sistema de Gestión Antisoborno, mediante el registro: RT-GG-01 Alcance del Sistema Integrado de Gestión.

En ese sentido, se sustenta la reprogramación de la aprobación de los documentos en el marco del SIG para el mes de agosto.

**POI Inicial:**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500018 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>	<b>10.00</b>	<b>5.00</b>	<b>10.00</b>	<b>8.00</b>	<b>6.00</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>	<b>77.00</b>
Formulación del POI Multianual 2024-2026 y el POI Anual 2024	150101: LIMA	Documento			1.00	1.00								1.00	3.00
Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales de la Entidad (Marco Estratégico -2022 y POI - evaluaciones trimestrales)		Documento	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	19.00
Modificación del POI Anual		Documento	1.00			1.00			1.00			1.00			4.00
Elaboración de la Memoria Anual de la Entidad		Documento			1.00										1.00
Desempeño del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016		Informe						1.00						1.00	2.00
Ampliación del alcance de DISEÑO Y DESARROLLO en base a ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016		Documento/ Certificación						5.00						1.00	6.00
Ejecución del Plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión		Informe								1.00		1.00			2.00
Implementación del sistema de control interno		Documento	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
Coordinar, revisar y emitir opinión técnica de la actualización de documentos de gestión, directivas internas, instructivos y otros semejantes		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Emitir opinión técnica para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

**POI Modificado**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500018 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>	<b>10.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>8.00</b>	<b>11.00</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>	<b>77.00</b>
Formulación del POI Multianual 2024-2026 y el POI Anual 2024	150101: LIMA	Documento			1.00	1.00								1.00	3.00
Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales de la Entidad (Marco Estratégico -2022 y POI - evaluaciones trimestrales)		Documento	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	19.00
Modificación del POI Anual		Documento	1.00			1.00			1.00			1.00			4.00
Elaboración de la Memoria Anual de la Entidad		Documento			1.00										1.00
Desempeño del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016		Informe						1.00						1.00	2.00
Ampliación del alcance de DISEÑO Y DESARROLLO en base a ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016		Documento/ Certificación								5.00				1.00	6.00
Ejecución del Plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión		Informe								1.00		1.00			2.00
Implementación del sistema de control interno		Documento	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
Coordinar, revisar y emitir opinión técnica de la actualización de documentos de gestión, directivas internas, instructivos y otros semejantes		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Emitir opinión técnica para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional		Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

**f) Actividad "AOI50023500057 Gestión de la fase de formulación y evaluación de inversiones"**, se modificó la programación física mensual de la Tarea: Elaboración de Expedientes Técnicos, de acuerdo a lo siguiente:

La Gerencia de Proyectos sustenta la modificación de la meta física de dicha tarea, toda vez que se actualizarán los Expedientes Técnicos de dieciséis (16) Parques, una (01) inversión de tipo vial, así como de tres (03) Expedientes de saldo de obra, haciendo un total de veinte (20) Expedientes Técnicos que sumado a los seis (06) ya aprobados corresponde una programación anual de 26.

**POI Inicial**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500057 GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	2.00	18.00
Participar en la Programación Multianual de Inversiones 2024-2026 de la MML	150101: LIMA	Informe	1.00											1.00	2.00
Otorgar viabilidad a los proyectos de inversión; así como aprobar las IOARR		Informe Técnico				1.00		1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	6.00
Elaboración de Expedientes Técnicos		Resolución				2.00		2.00		2.00		1.00	1.00		8.00
Implementar procedimientos de gestión para la formulación de perfiles y elaboración de expedientes técnicos		Documento				1.00				1.00					2.00

**POI Modificado**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500057 GESTION DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	5.00	4.00	2.00	36.00
Participar en la Programación Multianual de Inversiones 2024-2026 de la MML	150101: LIMA	Informe	1.00											1.00	2.00
Otorgar viabilidad a los proyectos de inversión; así como aprobar las IOARR		Informe Técnico				1.00		1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	6.00
Elaboración de Expedientes Técnicos		Resolución				2.00	0.00	1.00	4.00	4.00	7.00	5.00	3.00		26.00
Implementar procedimientos de gestión para la formulación de perfiles y elaboración de expedientes técnicos		Documento				1.00				1.00					2.00

**g) Actividad "AOI50023500058 Gestión de la fase de ejecución de inversiones",** se modificó la programación física mensual de la Tarea: Elaboración de los Términos de Referencia (TDR), Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) y/o Especificaciones Técnicas para la convocatoria a los procesos de selección para la ejecución de obras; y de la Tarea: Gestión de la ejecución de liberación de interferencias, sustentado en lo siguiente:

La Gerencia de Proyectos sustenta la modificación de la meta física de de la Tarea: Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas para la convocatoria a los procesos de selección para la ejecución de obras, toda vez que se gestionará veinte (20) RTMs para la ejecución de 20 obras y veinte (20) TDRs para la supervisión de dichas obras. Asimismo, la Gerencia de Proyectos sustenta la modificación de la meta física de la Tarea: Gestión de la ejecución de liberación de interferencias, dado que inicialmente, se tenía programada la liberación de Interferencias de cuatro (04) inversiones de tipo vial que actualmente se encuentran en evaluación para obtener el financiamiento a través de endeudamiento de la MML, para su ejecución.

**POI Inicial**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>AOI50023500058 GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES</b>	<b>150101: LIMA</b>	<b>Documento</b>	1.00	8.00	4.00	8.00	11.00	27.00	30.00	6.00	2.00	4.00	1.00	1.00	103.00
Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas necesarias para la convocatoria a los procesos de selección para la ejecución de obras	150101: LIMA	Documento					6.00	20.00	24.00	4.00		2.00			56.00
Gestión de la ejecución de liberación de interferencias		Convenio		1.00		4.00	2.00	4.00	5.00	1.00	1.00	1.00			19.00
Seguimiento de la ejecución de inversiones		Reporte	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Cierre y Transferencia de Inversiones		Resoluciones/Formato		6.00	3.00	3.00	2.00	2.00							16.00

**POI Modificado**

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA												TOTAL ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI50023500058 GESTION DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	150101: LIMA	Documento	1.00	8.00	4.00	8.00	11.00	4.00	8.00	13.00	13.00	5.00	1.00	1.00	77.00
Elaboración de los Términos de Referencia, Requerimientos Técnicos Mínimos y/o Especificaciones Técnicas necesarias para la convocatoria a los procesos de selección para la ejecución de obras	150101: LIMA	Documento					6.00	0.00	6.00	12.00	12.00	4.00			40.00
Gestión de la ejecución de liberación de interferencias		Convenio		1.00		4.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Seguimiento de la ejecución de inversiones		Reporte	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Cierre y Transferencia de Inversiones		Resoluciones/Formato		6.00	3.00	3.00	2.00	2.00							16.00

**4.3 Modificación del POI, de acuerdo a la reprogramación de las metas financieras**

Consiste en la reprogramación de las metas financieras de actividades operativas e inversiones, de acuerdo a lo solicitado por los responsables de los centros de costo del INVERMET, siendo que dicha reprogramación se encuentra en consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al Segundo Trimestre de la entidad, tal como se detalla a continuación:

Código AO	Actividad Operativa/ Inversión	Meta Financiera Anual	
		PIA – Programación inicial	PIM – Reprogramación de metas financieras
AOI50023500002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	216,000	216,000
AOI50023500019	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	1'546,096	1'582,096
AOI50023500003	ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	2'240,130	2'240,130
AOI50023500017	GESTIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	660,030	660,030
AOI50023500018	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	319,648	319,648
AOI50023500016	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	119,717	119,717
AOI50023500015	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1'928,424	1'928,424
AOI50023500001	EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL DEL INVERMET	1'091,638	1'091,638

AOI50023500020	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OGAF	895,612	899,614
AOI50023500022	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	5'045,539	5'045,539
AOI50023500021	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	698,146	698,146
AOI50023500023	GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1'551,567	1'551,567
AOI50023500024	GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	759,145	759,145
AOI50023500056	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO	395,309	395,309
AOI50023500004	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON INVERSIÓN PRIVADA	3'244,807	3'244,807
AOI50023500005	COORDINACIÓN, GESTIÓN Y MONITOREO DE INVERSIONES	5'275,419	5'275,419
AOI50023500057	GESTIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	228,665	228,665
AOI50023500058	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	12,635	12,635
AOI50023500006	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE – INVERSIÓN (ESTUDIOS TÉCNICOS)	174'111,433	191'549,399
AOI50023500054	LIQUIDACIÓN DE OBRAS - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	7'226,392	7'226,392
AOI50023500059	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA CANTA CALLAO DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8,783,413	0.00
AOI50023500072	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE EL NAZARENO LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,910,740	0.00
AOI50023500069	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL EJE VIAL AV. EL SOL Y AV. SAN JUAN, TRAMO: AV. GUARDIA CIVIL AV. PANAMERICANA SUR DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	7,937,464	0.00
AOI50023500008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE AV. PARINACOCNAS, TRAMO AV. CANADÁ - AV. GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA - LIMA	4,099,460	8'436,207
AOI50023500033	RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) MERCADO MINORISTA N 01 DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.00	7'524,167
AOI50023500039	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	6,537,919	4'482,569
AOI50023500011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	1,451,158	5'690,363
AOI50023500096	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SOL DE NARANJAL, TRAMO AV. CANTA CALLAO - AV. PARAMONGA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA-LIMA	0.00	742,127
AOI50023500100	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. 1 DE OCTUBRE, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA - 2DA ETAPA	0.00	1'830,144
AO50023500098	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. VILLARAN, URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	0.00	2'596,806

AOI50023500099	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0.00	602,972
AOI50023500102	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. INDUSTRIAL Y MARGEN IZQUIERDO DE LA CUADRA 27 Y 28 DE LA AV. ENRIQUE MEIGGS DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	0.00	2'056,817
AOI50023500097	CREACION DE LOS SE RVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR SECTOR SAN GABRIEL ALTO EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	0.00	645,538
AOI50023500074	MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PARQUE LA PARROQUIA LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,853,644	0.00
AOI50023500071	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARÍA ROSARIO ARÁOZ PINTO-DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8,837	170,783.00
AOI50023500090	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE IGNACIO COSSIO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,167,287	0.00
AOI50023500092	REPARACION DE MALECON TURISTICO; RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MALECÓN PLAYA CHICA DEL BALNEARIO DE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,131,427	1'131,427
AOI50023500085	REPARACION DE VEREDA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE ALAMEDA MAGISTERIAL DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	919,352	919,352
AOI50023500084	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MANHATTAN, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	863,926	863,926
AOI50023500029	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE SEREMSA - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	123,658	756,747
AOI50023500091	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE DEL SECTOR II GRUPO 10 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	750,819	750,819
AOI50023500094	RENOVACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE EDUARDO DE HABICH EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	710,563	710,563
AOI50023500081	REPARACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	688,435	688,435
AOI50023500076	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; REMODELACION DE GIMNASIO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE LAS GAVIOTAS DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	665,875	665,875
AOI50023500083	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE ALMIRANTE MIGUEL GRAU DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	629,858	629,858
AOI50023500082	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE LIMA EN LA LOCALIDAD LAS PALMERAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	626,374	626,374
AOI50023500088	MEJORAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE CAPITAN FAP RUDY ECHEGARAY DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	610,204	0.00

AOI50023500064	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON MIRAFLORES. MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	209,518	601,853
AOI50023500075	CONSTRUCCION DE SENDERO Y LOSA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE PRIMAVERA DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	575,132	575,132
AOI50023500093	REPARACION DE VEREDA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	526,341	526,341
AOI50023500079	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; REPARACION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	500,313	466,974
AOI50023500077	CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE RAÚL ABUGATAS DISTRITO DE SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	433,725	433,725
AOI50023500087	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE N 1 GENERACIÓN DEL BICENTENARIO DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	408,204	408,204
AOI50023500086	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MARÍA AUXILIADORA N01 EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	404,760	404,760
AOI50023500078	CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE ISRAEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	392,414	392,414
AOI50023500073	RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE GRADERIAS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL PARQUE EL PLANETA DEL AA.HH. EL PLANETA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	389,860	586,171
AOI50023500080	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y BANCA; EN EL(LA) PARQUE NACIONES UNIDAS DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	357,776	357,776
AOI50023500089	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE EL BOMBERO DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	303,336	303,336
AOI50023500034	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) PARQUE CAHUIDE DEL AA.HH. 1ERO DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	232,127	234,985
AOI50023500119	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT, DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	0.00	79,690
AOI50023500101	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.00	99,889
AOI50023500108	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE AYAR MANCO II DISTRITO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	0.00	36,049
AOI50023500103	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DE ARMAS SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	0.00	35,590
AOI50023500104	CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; REPARACION DE GRADERIAS; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA PARQUE N 1 DE LA URBANIZACION	0.00	10,000



	BENJAMIN DOIG LOSSIO DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		
AOI50023500121	REPARACIÓN DE SENDERO; RENOVACIÓN DE AREA VERDE; CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVIOS EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.	0.00	65,643
AOI50023500110	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN EL LÚCUMO, ZONA 06, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE LIMA LIMA	0.00	8,000
AOI50023500113	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN ELLA PARQUE TUPAC AMARU DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.00	6,731
AOI50023500109	CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ. NDE LA URBANIZACION POPULAR COOVITIOMAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	0.00	6,000
AOI50023500112	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PISTAS Y VEREDAS INTERNAS DEL CUADRANTE AV. ARGENTINA, AV. ALFONSO UGARTE, JR ENRIQUE MEIGGS Y JR. GARCIA VILLON LIMA DEL DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	0.00	330,648
AOI50023500120	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y BANCA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA PARQUE PRINCIPAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO LURÍN PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.00	14,500
AOI50023500111	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN ELLA PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.00	4,500
AOI50023500105	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN ELLA PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0.00	2,900
<b>TOTALES</b>		<b>257,077,455</b>	<b>273 633 145</b>

El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado Versión 2 del Fondo Metropolitano de Inversiones comprende un total de veinte (20) actividades operativas y cincuenta y cuatro (54) inversiones, correspondiente a veintiún (21) centros de costo distribuidos en 2 categorías presupuestales. Asimismo, la reprogramación financiera se encuentra en consistencia con el Presupuesto institucional modificado (PIM) el cual financia la ejecución del Plan Operativo Institucional del INVERMET y asciende a S/ 273 633 145. A continuación, en el siguiente cuadro se muestra el resumen por categoría presupuestal.

INVERMET		Estructura POI 2023 Modificado Versión 1							
N°	Cat. Pptal	Centros de Costo		Actividades		Inversiones		S/	%
		N°	%	N°	%	N°	%		
1	Acciones Centrales	18	86%	18	90%			26 268 527	10%
2	APNOP	3	14%	2	10%	56	100%	247 364 618	90%
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>273 633 145</b>	<b>100%</b>

## 5. CONCLUSIONES

- 5.1.** El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado Versión 2 del Fondo Metropolitano de Inversiones, fue elaborado en el marco de las funciones y competencias de la Oficina de Planificación y Modernización y de Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto<sup>2</sup> y en cumplimiento del numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- 5.2.** Mediante Resolución N° 0020-2022-INVERMET-CD se aprobó el POI Anual 2023 del INVERMET en el cual se programaron veinte (20) actividades operativas y treinta y tres (33) inversiones, habiéndose incorporado al Primer Trimestre un total de veintiséis (26) inversiones y se excluyeron tres (03) inversiones; posteriormente, en el Segundo Trimestre, se incorporó una (01) inversión y se excluyeron tres (03) inversiones; por lo que se concluye que el POI Modificado Versión 2 al Segundo Trimestre cuenta con veinte (20) actividades operativas y cincuenta y cuatro (54) inversiones.
- 5.3.** En mérito a las coordinaciones efectuadas con las unidades orgánicas, se efectuó la modificación en la programación de las metas físicas de la actividad operativa de la Oficina de Planificación y Modernización, Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto, Unidad Funcional de Informática, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, Subgerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos y la Subgerencia de Ejecución de Obras, así también, se reprogramó la meta física de veintiún (21) inversiones; y se reprogramaron las metas financieras de las actividades operativas e inversiones; las mismas que se muestran en el Anexo B-5: POI Anual con programación física y programación financiera (Modificado).

## 6. ANEXO

- 6.1. Reporte 1:** Lista de documentos que sustenta la modificación de las metas e incorporación de inversiones.
- 6.2. Anexo B-5:** Plan Operativo Institucional Anual con programación física y programación financiera (Modificado)

<sup>2</sup> Manual de Operaciones (MOP) de INVERMET aprobado con Decreto de Alcaldía N° 002-2022.

(...)

Artículo 26. Funciones de la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto. (...) c) Formular, proponer, conducir, evaluar e implementar el Marco Estratégico (ME) y el POI.

(...)

Artículo 29. Funciones de la Oficina de Planificación y Modernización (...) e) Formular, evaluar y actualizar de acuerdo a los lineamientos del Comité Directivo, el Marco Estratégico, POI y otros instrumentos de planeamiento de la Entidad, en armonía con las políticas y los planes de la MML.

# REPORTE 1: LISTA DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA MODIFICACIÓN DE LAS METAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### Documentos que sustentan las incorporación y exclusión de inversiones, así como las modificaciones de las metas físicas en las inversiones:

N°	Código CUI	Inversión	Documento de Sustento
1	2540024	Parque del Sector II Grupo 10 – Villa El Salvador	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
2	2544429	Parque Eduardo Habich – Jesús María	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
3	2542735	Parque Argentina – San Miguel	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
4	2541934	Malecón Playa Chica – Santa Rosa	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
5	2536337	Parque Manhattan - Comas	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
6	2535845	Parque Almirante Miguel Grau – San Borja	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
7	2535529	Parque Lima – Los Olivos	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
8	2532872	Parque Plaza de Armas - Cieneguilla	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
9	2532858	Parque Naciones Unidas – La Molina	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
10	2523828	Parque Israel - VMT	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
11	2532627	Parque Raúl Abugatas – Magdalena del Mar	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
12	2531817	Parque las Gaviotas - Chorrillos	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
13	2531742	Parque Primavera – El Agustino	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
14	2525630	Parque Cahuide – Cercado de Lima	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
15	2532854	Parque Mateo Pumacahua - SJL	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
16	2537970	Parque El Planeta – Cercado de Lima	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
17	2536671	Parque N° 1 Generación del Bicentenario	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
18	2539377	Parque Capitán FAP Rudy Echeagaray – Punta Negra	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
19	2539753	Parque La Parroquia Lima – Cercado de Lima	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
20	2540022	Parque Ignacio Cossio – La Victoria	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
21	2241220	Centro Integral del Adulto Mayor - VMT	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
22	2379183	Av. Sol de Naranjal, tramo Av. Canta Callao - Av. Paramonga - SMP	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
23	2514709	Mercado Minorista N°01- La Victoria	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
24	2388465	Av. Víctor Raúl Haya de la Torre - SMP	Memorando N° 01312-2023-INVERMET-GP
25	2523812	Parque San Juan - Chaclacayo	Memorando N° 00845-2023-INVERMET-GP

### Documentos que sustentan las modificaciones de las metas físicas en las actividades operativas:

N°	Centro de Costo	Documento de Sustento
1	Oficina de Planificación y Modernización	Informe N° 00066-2023-INVERMET-OGPMP-OPM
2	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Informe N° 00115-2023-INVERMET-OGPMP-OPM
3	Unidad Funcional de Informática – Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto	Informe N° 00120-2023-INVERMET-OGPMP-UFINF
4	Subgerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos	Memorando N° 01325-2023-INVERMET-GP
5	Subgerencia de Ejecución de Obras	Memorando N° 01325-2023-INVERMET-GP

# ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AJUSTADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA



**Anexo B-5**  
**POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)**  
**Año: 2023**

Periodo PEI : 2020 - 2026  
 Nivel de Gobierno : P - ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL  
 Sector : 00 - ETEs  
 Pliezo : 000 - ETEs

Unidad Ejecutora : 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
 Centro de Costo : 01.01 - COMITÉ DIRECTIVO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																			
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
ADIS0023500002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	150101 : LIMA	133 : SESION	2 : Muy Alta	Financiero S/.	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00

Unidad Ejecutora : 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
 Centro de Costo : 02.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS0023500019	GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	177,981.00	139,625.00	78,154.00	118,272.00	131,237.00	118,152.00	144,223.00	119,282.00	118,149.00	118,269.00	133,548.00	185,204.00	1,582,096.00

Unidad Ejecutora : 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
 Centro de Costo : 03.01 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS0023500001	EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA ENTIDAD	150101 : LIMA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Financiero S/.	99,140.00	100,817.00	73,565.00	73,696.00	76,552.00	73,887.00	80,482.00	74,465.00	73,836.00	205,359.00	77,448.00	82,391.00	1,091,638.00

Unidad Ejecutora : 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
 Centro de Costo : 04.01 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS0023500003	ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	181,995.00	177,718.00	162,290.00	158,884.00	170,536.00	161,746.00	383,840.00	160,470.00	158,797.00	162,377.00	172,886.00	188,591.00	2,240,130.00

Unidad Ejecutora : 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
 Centro de Costo : 05.01 - OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS0023500017	GESTIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	61,705.00	60,552.00	49,308.00	49,071.00	56,125.00	49,071.00	63,701.00	49,887.00	49,071.00	49,071.00	57,212.00	65,254.00	660,028.00

Unidad Ejecutora : 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
 Centro de Costo : 05.02 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS0023500018	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	23,254.00	23,254.00	23,254.00	23,254.00	23,254.00	23,254.00	53,554.00	23,254.00	23,254.00	23,254.00	23,254.00	23,254.00	319,648.00

Unidad Ejecutora : 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
 Centro de Costo : 05.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																			
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
ADIS0023500016	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	9,254.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	9,554.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	17,554.00	119,717.00

Unidad Ejecutora : 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
 Centro de Costo : 05.04 - UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA



Firmado digitalmente por  
 BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU  
 2016450300 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2023/07/19 11:14:04-0500

**Anexo B-5**  
**POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)**  
**Año: 2023**

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	44
AD050023500015	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	71,647.00	179,497.00	363,607.00	303,647.00	199,897.00	178,647.00	96,547.00	71,647.00	101,647.00	300,647.00	88,447.00	72,547.00	1,928,424.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 06.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	2	2	3	4	2	2	4	2	3	2	4	2	32
AD050023500020	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OGAF	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	78,300.00	78,576.00	104,201.00	66,773.00	74,389.00	66,833.00	91,356.00	81,540.00	73,605.00	63,390.00	71,552.00	49,099.00	899,614.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 06.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	12	13	16	14	12	14	12	14	15	12	12	14	160
AD050023500021	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	77,885.00	60,325.00	52,215.00	51,415.00	57,680.00	51,416.00	62,828.00	53,401.00	52,616.00	51,416.00	58,057.00	68,892.00	698,146.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 06.03 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	7	5	6	6	5	5	6	5	5	6	5	6	67
AD050023500022	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	390,671.00	535,837.00	552,541.00	377,571.00	391,518.00	428,496.00	393,774.00	376,004.00	396,374.00	408,404.00	387,608.00	406,741.00	5,045,539.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 06.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	6	7	7	6	6	37	8	6	33	6	6	28	156
AD050023500023	GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	86,792.00	77,481.00	127,206.00	258,061.00	117,023.00	144,786.00	91,610.00	122,317.00	127,851.00	71,627.00	235,420.00	89,393.00	1,551,567.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 06.05 - OFICINA DE TESORERÍA																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	87
AD050023500024	GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	243,157.00	48,084.00	45,666.00	45,704.00	47,124.00	45,663.00	49,569.00	46,008.00	45,651.00	45,689.00	47,011.00	49,819.00	759,145.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 06.06 - UNIDAD FUNCIONAL DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AD050023500056	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ARCHIVO	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Financiero S/.	31,276.00	31,667.00	37,712.00	31,667.00	31,712.00	31,667.00	34,023.00	31,667.00	31,712.00	31,677.00	31,712.00	36,807.00	395,309.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 07.01 - GERENCIA DE PROYECTOS																		
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Físico	3	3	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	49
AD050023500005	CONDUCCIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	501,652.00	451,841.00	425,406.00	428,146.00	434,304.00	418,148.00	431,556.00	420,818.00	418,140.00	418,140.00	436,440.00	463,828.00	5,279,419.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 07.02 - ESTUDIOS																		



Firmado digitalmente por  
BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU  
20164503030 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2023/07/19 11:14:04-0500

**Anexo B-5**  
**POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)**  
**Año: 2023**

OEI.02 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																			
AEI.02.02 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
						Físico	0	0.6	1.2	0.9	0.7	0.4	0.2	0	0	0	0	0	4
ADIS002350006	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION (ESTUDIOS TÉCNICOS)	150101 : LIMA	213 - ESTUDIO DE PREINVERSION	2 : Muy Alta	Financiero S/.	12,634,507.00	12,371,779.00	12,267,199.00	12,348,349.00	12,330,715.00	12,143,116.00	16,799,033.00	16,777,438.00	21,300,222.00	21,272,703.00	21,114,761.00	20,189,577.00	191,546,399.00	

Unidad Ejecutora : 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA  
Centro de Costo : 07.03 - INFRAESTRUCTURA

OEI.02 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																			
AEI.02.02 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
						Físico	0.09	0.17	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36
ADIS002350008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CANADÁ - AV. GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA - LIMA	150115 : LA VICTORIA	096 - PROYECTO	2 : Alta	Financiero S/.	202,905.84	4,780,209.64	3,503,091.52	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,436,207.00
						Físico	0.11	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13
ADIS002350011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. FERREBARRA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	096 - PROYECTO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	1,382,463.76	2,363,576.97	1,786,777.73	0	0	0	0	257,544.54	0	0	0	0	0	5,890,363.00
						Físico	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
ADIS002350039	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PIRAE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PIRAE CON EL RÍO HUAYCOCOLOR DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	096 - PROYECTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,000,000.00	1,482,569.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,482,569.00
						Físico	0.01	0	0	0	0.1	0	0.1	0	0	0	0.07	0	0.28
ADIS002350064	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA DE LOS MIRADORES, MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	451,608.82	109,589.35	3,382.47	249	0	37,023.36	0	0	0	0	0	0	0	601,853.00
						Físico	0	0	0	0	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0.13
ADIS002350096	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SOL DE NARANJA, TRAMO AV. CANTA CALLEJA - AV. PARAMONGA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, LIMA - LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	53,243.09	63,485.02	215,324.50	0	0	19,775.00	138,875.23	251,426.16	0	0	0	0	0	742,127.00
						Físico	0.12	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.17
ADIS002350098	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y BAMPAS DE LA AV. VILLARIN, URU. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA	150141 : SURQUILLO	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,759,938.05	798,698.77	7,701.00	30,488.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,806.00
						Físico	0	0.05	0.15	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28
ADIS002350099	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 : SAN MARTIN DE PORRES	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	32,467.02	8,063.31	562,443.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	602,972.00
						Físico	0.11	0.12	0.13	0.11	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0.52
ADIS002350100	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.A.H.H. 1 DE OCTUBRE, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA - ZONA ETAPA	150101 : LIMA	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	536,793.49	958,179.00	335,063.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,144.00
						Físico	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350102	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. INDUSTRIAL Y MARGEN IZQUIERDO DE LA CAJADA 27 Y 28 DE LA AV. ENRIQUE MEIGGS DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	848,180.00	1,208,637.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,817.00
						Físico	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350110	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION EL LUCUMI, ZONA 06, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE LIMA LIMA	150103 : ATE	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00
						Físico	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350112	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PISTAS Y VEREDAS INTERSECCION DE CARHUANTE AV. ARGENTINA, AV. ALFONSO USARTE, JR ENRIQUE MEIGGS Y JR. GARCIA VILLON LIMA DEL DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	5,000.00	0	325,648.00	0	0	0	0	0	0	0	0	330,648.00

OEI.05 GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION EN LA PROVINCIA DE LIMA																			
AEI.05.07 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR; PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
						Físico	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1
ADIS002350071	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA Y ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ALBERGUE MUNICIPAL MARÍA ROSARIO ARÁDZ PRINYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	170,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	170,783.00
						Físico	0	0.02	0.02	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07
ADIS002350097	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR RECTOR SAN GABRIEL ATE EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRUFINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRUFINO	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	125,603.79	153,943.90	361,199.09	0	4,791.22	0	0	0	0	0	0	0	0	645,538.00

OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN; DEPORTE; RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA																			
AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
						Físico	0.46	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.47
ADIS002350029	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE SEREMSA - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	096 - PROYECTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	244,454.56	501,532.69	10,759.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,747.00
						Físico	0	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0.76	0	0	0.85
ADIS002350034	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO EN EL PARQUE CAHUIDE DEL A.A.H.H. IERRO DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150101 : LIMA	096 - PROYECTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	162,489.00	72,496.00	0	0	0	0	0	0	0	234,985.00
						Físico	0	0	0	0	0.34	0	0	0	0	0.34	0.17	0	0.85
ADIS002350073	RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE GRADERAS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL PARQUE EL PLANETA DEL A.A.H.H. EL PLANETA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150101 : LIMA	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,297.06	345,873.94	0	586,171.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	0.47	0.21	0	0.85
ADIS002350075	CONSTRUCCION DE SENDERO Y LOSA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) PARQUE PRIMAVERA DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	150111 : EL AGUSTINO	096 - PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	300,000.00	275,132.00	0	0	0	0	575,132.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0.51	0.51	0.65
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.65



Firmado digitalmente por  
BODERO CORNEJO Raul Asicilo FAU  
20164503030 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2023/07/19 11:14:04-0500



**Anexo B-5**  
**POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)**  
**Año: 2023**

ADIS0023500076	DEPARTAMENTO LIMA CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE RAUL ARBAGUAS DISTRICTO DE SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150108 : CHORRILLOS	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	466,112.00	199,763.00	0	0	0	0	665,875.00
ADIS0023500077	CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE RAUL ARBAGUAS DISTRICTO DE SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150138 : SANTA MARIA DEL MAR	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	290,000.00	183,725.00	0	0	0.13	0.26	433,725.00
ADIS0023500078	CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE ISRAEL DISTRICTO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150143 : VILLA MARIA DEL TRIUNFO	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	117,724.00	274,690.00	0	0.17	392,414.00
ADIS0023500079	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; REPARACION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MATEO PUMACAHUA, DISTRICTO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150132 : SAN JUAN DE LURIGANCHO	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	116,755.00	350,219.00	0	0.32	466,974.00
ADIS0023500080	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y BANCA; EN EL(LA) PARQUE NACIONES UNIDAS DISTRICTO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150114 : LA MOLINA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	107,333.00	250,443.00	0	0.18	357,776.00
ADIS0023500081	REPARACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DISTRICTO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150109 : CIENEGUILLA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	0.47	688,435.00
ADIS0023500082	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE LIMA EN LA LOCALIDAD LAS PALMERAS, DISTRICTO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150117 : LOS OLIVOS	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	187,912.00	438,462.00	0	0.17	626,374.00
ADIS0023500083	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE ALMIRANTE MIGUEL GRAU DISTRICTO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150130 : SAN BORJA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	440,901.00	388,957.00	0	0.17	629,858.00
ADIS0023500084	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MANANTIAN, DISTRICTO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150110 : COMAS	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	259,178.00	604,748.00	0	0.17	863,926.00
ADIS0023500085	REPARACION DE VEREDA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA, EN EL(LA) PARQUE ALAMEDA MAGISTERIAL, DISTRICTO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150105 : BREÑA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.17	0.47	643,546.00	275,806.00	0	0	919,352.00
ADIS0023500086	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE MARIA AUXILIADORA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRICTO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	121,428.00	283,332.00	0	0	0	0.17	404,760.00
ADIS0023500087	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE N.º GENERACION DEL BICENTENARIO DISTRICTO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150125 : PUENTE PIEDRA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	122,461.00	295,743.00	0	0.17	498,204.00
ADIS0023500089	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE EL BOMBERO DISTRICTO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150116 : LINCE	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0.17	0.47	91,001.00	212,335.00	0.21	0	303,336.00
ADIS0023500091	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE DEL SECTOR GRUPO 38 DISTRICTO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 : VILLA EL SALVADOR	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.13	750,819.00
ADIS0023500092	REPARACION DE MALECON TURISTICO; RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MALECON PLATA ONICA DEL BARRIO DE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, DISTRICTO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150139 : SANTA ROSA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0.13	1,131,427.00
ADIS0023500093	REPARACION DE VEREDA; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DISTRICTO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150136 : SAN MIGUEL	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0.51	526,341.00
ADIS0023500094	RENOVACION DE VEREDA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA, EN EL(LA) PARQUE EDUARDO DE HABICH EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRICTO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150113 : JESUS MARIA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0.51	710,563.00
ADIS0023500101	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA, EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL DISTRICTO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150129 : SAN BARTOLO	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	99,889.00
ADIS0023500103	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE ARMAS SANTA ROSA DEL DISTRICTO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	150139 : SANTA ROSA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.05	0	35,590.00	0	0	0	0	0	0	0	35,590.00
ADIS0023500104	CONSTRUCCION DE SENDERO Y JARDINERA; REPARACION DE GRADERAS; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) PARQUE N.º 1 DE LA URBANIZACION BENJAMIN DOG LOSSID DISTRICTO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150137 : SANTA ANITA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.05	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00
ADIS0023500105	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGO INFANTILES E INCLUSIVE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRICTO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150108 : ATE	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.05	0	2,900.00	0	0	0	0	0	0	0	2,900.00
ADIS0023500106	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE NAVARRA DISTRICTO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	150111 : EL AGUSTINO	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADIS0023500107	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE SAN CAYETANO DISTRICTO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	150111 : EL AGUSTINO	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADIS0023500108	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE AYAR MANCO II DISTRICTO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	150111 : EL AGUSTINO	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.05	0	36,049.00	0	0	0	0	0	0	0	36,049.00
ADIS0023500109	CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA NZ. NDE LA URBANIZACION POPULAR COOYVITHOMAR DEL DISTRICTO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	150139 : SANTA ROSA	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.05	0	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00
ADIS0023500111	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(A) PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DISTRICTO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150106 : CARABAYLLO	096 : PROYECTO	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0.05	0	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	4,500.00

**Anexo B-5**  
**POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)**  
**Año: 2023**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS002350013	REPARACION DE SENDERO, RENOVACION DE AREA VERDE, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, EN EL PARQUE TUPAC AMARU DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150120 : MAGDALENA DEL MAR	096	PROYECTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350014	REPARACION DE SENDERO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, RENOVACION DE AREA VERDE, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, EN EL PARQUE LA ENHADA DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150141 : SURQUILLO	096	PROYECTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350015	REPARACION DE SENDERO, RENOVACION DE AREA VERDE, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA, EN EL PARQUE EL CARMEN DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150101 : LIMA	096	PROYECTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350016	CONSTRUCCION DE SENDERO, RENOVACION DE AREA VERDE, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, EN EL PARQUE ANAUI DISTRITO DE PUNTA HERMOSA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150126 : PUNTA HERMOSA	096	PROYECTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350017	CONSTRUCCION DE SENDERO, RENOVACION DE AREA VERDE, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, EN EL PARQUE HORACIO HIRTE CRUZATI DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150134 : SAN LUIS	096	PROYECTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350018	CONSTRUCCION DE SENDERO, RENOVACION DE AREA VERDE, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, REPARACION DE LUMINARIA, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL PARQUE MIRADOR TURISTICO CHAVIN DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150124 : PUCUSANA	096	PROYECTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRIOT, DISTRITO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 : LIMA	096	PROYECTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350020	REPARACION DE SENDERO, RENOVACION DE AREA VERDE, CONSTRUCCION DE GRABERAS, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA PLAZA DE ARMAS DE MANCHAY DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150123 : PACHACAMAC	096	PROYECTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0.05	0.02	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350021	CONSTRUCCION DE SENDERO, RENOVACION DE AREA VERDE, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y BANCA, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA PLAZA PRINCIPAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO LURIN PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150101 : LIMA	096	PROYECTO	3 : Muy Alta	Físico	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
ADIS002350022	CONSTRUCCION DE SENDERO, RENOVACION DE AREA VERDE, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL PARQUE SAN JUAN DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	150107 : CHACLACAYO	096	PROYECTO	3 : Alta	Físico	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05
<b>OE1.07 DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA</b>																		
<b>AE1.07.10 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE CALIDAD EN LA PROVINCIA DE LIMA.</b>																		
<b>PROGRAMACION</b>																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS002350033	RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN EL LA PLAZA MERCADO MINCRISTA N 01 DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA	150101 : LIMA	096	PROYECTO	1 : Muy Alta	Físico	1,800,000.00	1,467,184.00	0	0	0.16	0	0	0	0	0	0.17	0.33
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 07.04 - SUBGERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS																		
<b>OE1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA</b>																		
<b>AE1.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.</b>																		
<b>PROGRAMACION</b>																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS002350057	GESTIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES	150101 : LIMA	096	DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	68,140.00	14,987.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	14,571.00	14,687.00	228,665.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 07.05 - SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS																		
<b>OE1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA</b>																		
<b>AE1.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.</b>																		
<b>PROGRAMACION</b>																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS002350058	GESTIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	150101 : LIMA	096	DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Físico	5,755.00	645	645	645	645	645	645	645	645	554	598	12,635.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 08.01 - GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS																		
<b>OE1.07 DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA</b>																		
<b>AE1.07.08 PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA.</b>																		
<b>PROGRAMACION</b>																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ADIS002350064	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA	150101 : LIMA	109	SUPERVISION	2 : Muy Alta	Físico	92	97	99	99	96	95	88	87	91	92	98	1,129.00
<b>Unidad Ejecutora :</b> 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA																		
<b>Centro de Costo :</b> 09.01 - COMISIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES																		
<b>OE1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA</b>																		
<b>AE1.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.</b>																		
<b>PROGRAMACION</b>																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2



Firmado digitalmente por  
BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU  
2016450300 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2023/07/19 11:14:04-0500

Anexo B-5  
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)  
Año: 2023

ADIS0023100054	LIQUIDACIÓN DE OBRAS - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000.00	0	0	226,392.00	7,226,392.00
----------------	--	---------------	--------------	--------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	------------	--------------

TOTAL FINANCIERO S/. 273,633,145.00

U.M. = Unidad de Medida.  
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Firmado digitalmente por  
BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU  
20164503030 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2023/07/19 11:14:04-0500