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RESOLUCION N° |65 .2014-INVERMET-SGP
Lima, .02 JUL 2014

VISTOS:

El Informe N° 0129-2014-INVERMET/SGP-JUCO del Coordinador de Obras y el
Informe N° 072-2014-SGP-INVERMET-JUCO/GALM del Ingeniero Especialista de la
Coordinacion de Obras, ambos de 30 de junio de 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 22830, se cre6 el Fondo Metropolitano de
Inversiones — INVERMET, que tiene como objeto proporcionar los recursos para el
financiamiento del programa de inversiones y obras urbanas del Concejo Municipal
Provincial de Lima y de sus Concejos Distritales de conformidad con los requisitos y
modalidades que precisa el presente Decreto Ley y que establezca su Reglamento;

Que, por Acuerdo de Concejo N° 083 de 03 de setiembre de 1996, se aprueba el
Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, en cuyo articulo 20°
literal b) se sefiala que el Secretario General Permanente conducird la marcha
administrativa, economica y financiera del INVERMET,

Que, con fecha 09 de enero de 2014, se suscribié el Contrato de Obra N° 003-
2014-INVERMET-OBRA, para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra: "Mejoramiento
de Taludes y Vias de Acceso en Zonas de Riesgo de los AA.HH. San Pedro, La Estrella y
28 de Junio del Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima” con Cédigo SNIP 238240, a favor
de CONSORCIO JHER INGENIEROS, por la suma ascendente a S/. 1'259,594.79 (Un
Millén Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 79/100 Nuevos
Soles) incluido IGV;

Que, con fecha 06 de enero de 2014, se suscribo el Contrato de Supervision N° 003-
2014-INVERMET-SUPERVISION, para la Contratacion del Servicio de Supervisién de la
Obra: “Mejoramiento de Taludes y Vias de Acceso en Zonas de Riesgo de los AA.HH. San
Pedro, La Estrella y 28 de Junio del Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima” con Cdédigo
SNIP 238240, a favor de CONSORCIO PUMACAHUA, por la suma ascendente a S/.
85,500.00 (Ochenta y Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV;

Que, mediante Informe N° 045-2014-M.M.L./INVERMET/SUPERV.LADAG de 25 de
junio de 2014, la Supervision de la Obra, informa que con fecha 20 de junio de 2014, se ha
verificado la culminacion de la obra: “Mejoramiento de Taludes y Vias de Acceso en Zonas
de Riesgo de los AA.HH. San Pedro, La Estrella y 28 de Junio del Distrito de Ate, Provincia
de Lima - Lima” con Cédigo SNIP 238240, solicitando por tal motivo la recepcion
correspondiente;

Que, mediante documento de visto, la Coordinacion de Obra, confirma el
cumplimiento de los requisitos para la solicitud de conformacién del Comité de Recepcion
de Obra, requiriendo la emisién el acto resolutivo que designe a los miembros de dicho
Comité de conformidad con lo dispuesto en el articulo 210° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;
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Que, entre otros aspectos, el articulo 210° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, dispone
que en la fecha de culminacién de la obra, el residente anotara tal hecho en el cuaderno
de obra y solicitara la recepcion de la misma. El inspector o supervisor en un plazo no
mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefialada, lo informara a la entidad
ratificando o no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique
la culminacién de la obra, la entidad precederéd a designar un comité de recepcion dentro
de los siete (7) dias siguientes a la recepcion de la comunicacién del inspector o
supervisor. Dicho comité estara integrado, cuando menos por un representante de la
entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los
trabajos y por el inspector o supervisor,;

Con el visado de la Coordinacién de Obras y la Oficina de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo N° 1017, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo 184-2008-EF y las facultades conferidas por el Reglamento del Decreto Ley N°
22830 norma de creacion del Fondo Metropolitano de Inversiones — INVERMET aprobado
por Acuerdo de Concejo N° 083 de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Designar al Comité de Recepcion de la Obra “"Mejoramiento de Taludes
y Vias de Acceso en Zonas de Riesgo de los AA.HH. San Pedro, La Estrella y 28 de Junio
del Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima” con Coédigo SNIP 238240, conforme al
siguiente detalle:

Nombres Cargo
Doris Isabel Guerra Rivera Presidente del Comité de Recepcion de Obra
Carlos Edward Cuellar Cajahuaringa  Miembro del Comité de Recepcién de Obra
Grover Alberto Lipa Mendoza Miembro del Comité de Recepcion de Obra
Leoncio Alberto Davis Aza Gates Jefe de Supervision y Miembro del Comite de

Recepcidn de Obra

Articulo 2°.- Notificar la presente Resolucion al contratista CONSORCIO JHER
INGENIEROS, al Supervisor de la Obra CONSORCIO PUMACAHUA, a la Coordinacion de
Obras y a los integrantes del Comité de Recepcion de Obra designados en la presente
Resolucién.

Articulo 3°.- Encargar al responsable de la Pagina Web la publicacién de la
presente Resolucién en el Portal de INVERMET.

Registrese y Comuniquese
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LUIS ARTURD GAREIA COSSIO
SECRETARIO GENERAL PERMANERTE
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