*Afio de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climético”

T et INVERMET | R

RESOLUCION N° 326 -2014-INVERMET-SGP
Lima, 2§ NOV 2014

VISTOS:

El Informe N° 287-2014-INVERMET/SGP-JUCO del Coordinador General de
Obras y el Informe N° 117-2014-INVERMET/JUCO/JLZA del Ingeniero Especialista de
la Coordinacién de QObras; vy,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 22830, se cred el Fondo Metropolitano de
Inversiones — INVERMET, que tiene como objeto proporcionar los recursos para el
financiamiento del programa de inversiones y obras urbanas del Concejo Municipal
Provincial de Lima y de sus Concejos Distritales de conformidad con los requisitos y
modalidades que precisa el presente Decreto Ley y que establezca su Reglamento;

Que, por Acuerdo de Concejo N° 083 de 03 de setiembre de 1996, se aprueba el
Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, en cuyo articulo
20° literal b) se sefala que el Secretario General Permanente conducira la marcha
administrativa, econémica y financiera del INVERMET;

Que, con fecha 20 de agosto de 2014, se suscribié el Contrato de Obra N° 031-
2014-INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones — INVERMET y la
empresa GRASS INGENIEROS S.A.C. para la ejecucién de la Obra: “Mejoramiento de
Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento del A.H. Integracion San José - Sector
José Olaya — Pasaje 2, entre la Mz. C, D, E, F y G, distrito de San Juan de Lurigancho,
Provincia de Lima — Lima” SNIP 270986, por la suma ascendente a S/. 314,499.26
(trescientos catorce mil cuatrocientos noventa y nueve con 26/100 nuevos soles);

Que, a través del Asiento N° 87 del Cuaderno de Obra, de fecha 16 de
noviembre de 2014, el Contratista comunica la culminacién de la referida obra,
solicitando la conformacion del Comité de Recepcion de la Obra;

Que, mediante Carta N° 0062-2014/JCDF-CFVH recibida el 21 de noviembre
de 2014, el Supervisor de la Obra informa sobre la culminacién de la citada obra,
solicitando la conformacién del Comité de Recepcion de Obra;

Que, con Informe N° 117-2014-INVERMET/JUCO/JLZA el Ingeniero
Especialista de la Coordinacion de Obras, luego de la verificacién correspondiente,
recomienda proceder con el tramite de conformacién del Comité de Recepcion de
Obra, planteamiento que cuenta con la anuencia de la Coordinacion General de Obras
segun se acredita mediante el documento de vistos;

Que, entre otros aspectos, el articulo 210° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF,
dispone que en la fecha de culminacién de la obra, el residente anotara tal hecho en el
cuaderno de obra y solicitara la recepcion de la misma. El inspector o supervisor en un
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plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion seialada, lo informara a la
entidad ratificando o no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o
supervisor verifique la culminacién de la obra, la entidad precedera a designar un
comité de recepcién dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcion de la
comunicacion del inspector o supervisor. Dicho comité estara integrado, cuando
menos por un representante de la entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto,
segun corresponda a la naturaleza de los trabajos y por el inspector o supervisor;

Con el visado de la Coordinacion General de Obras y la Oficina de Asesoria
Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo 184-2008-EF y las facultades conferidas por el Reglamento del
Decreto Ley N° 22830 norma de creaciéon del Fondo Metropolitano de Inversiones —
INVERMET aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Designar al Comité de Recepcion de la Obra “Mejoramiento
de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento del A.H. Integracion San José - Sector
José Olaya — Pasaje 2, entre la Mz. C, D, E, F y G, distrito de San Juan de Lurigancho,
Provincia de Lima — Lima” SNIP 270986, conforme al siguiente detalle:

Nombres Cargo
Ing. Ricardo Varas Charcape Presidente del Comité de Recepcién de Obra
Ing. Jorge Zavaleta Altamirano Miembro del Comité de Recepcidn de Cbra
Ing. Cesar Fernan Valverde Huaman | Supervisor y Miembro del Comité de Recepcidon de
Obra

Articulo Segundo.- Notificar la presente resoluciéon al contratista GRASS
INGENIEROS S.A.C, a la Coordinacion General de Obras y a los integrantes del
Comité de Recepcion de Obra designados en la presente Resolucion.

Articulo Tercero.- Encargar al responsable de la Pagina Web la publicacién de
la presente Resolucién en el Portal de INVERMET.
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