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RESOLUCION N° 327 .2014-INVERMET-SGP
Lima. 2 8 NOV 201%

VISTOS:

El Informe N° 300-2014-INVERMET/SGP-JUCO, de la Coordinacién General de Obras,
sustentado en el Informe N° 152-2014-SGP-INVERMET-JUCO/GALM, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 22830, se cret el Fondo Metropolitano de Inversiones —
INVERMET, que tiene como objeto proporcionar los recursos para el financiamiento del
programa de inversiones y abras urbanas del Concejo Municipal Provincial de Lima y de sus
Concejos Distritales de conformidad con los requisitos y modalidades que precisa el citado
Decreto Ley Yy los que establezca su Reglamento,

Que, por Acuerdo de Concejo N° 083 de 03 de setiembre de 1996, se aprueba el
Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, en cuyo articulo 20° literal
b) se sefiala que el Secretario General Permanente conducira la marcha administrativa,
econdmica y financiera del INVERMET;

Que, mediante Carta N° 21-2014-JCDM-S/INVERMET, la Supervision solicita la
recepcion de la obra: “Mejoramiento de Taludes y Vias de Acceso en Zonas de Riesgo de
Horacio Zevallos - AA. HH. 5 de Enero, 15 de Junio y A. P. de la Ampliacién de los Jardines del
Sector C del Distrito de Ate, Provincia de Lima — Lima” (SNIP 235079), lo que se desprende de
lo sefialado en los Asientos N° 152 y 153 del Cuaderno de Obra, de fecha 19 de noviembre de
2014,

Que, con Informe N° 152-2014-SGP-INVERMET-JUCO/GALM, el Ingeniero
Especialista de la Coordinacién de Obras, recomienda proceder con el tramite de conformacion
del Comité de Recepcion de la Obra antes citada, planteamiento que cuenta con la anuencia
del Coordinador General de Obras, segin se acredita con el Informe N° 300-2014-
INVERMET/SGP-JUCO;

Que, de conformidad con el inciso 1 del articulo 210° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus
modificatorias; en la fecha de la culminaciéon de la obra, el residente anotara tal hecho en el
cuaderno de obras y solicitara la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo
no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefialada, lo informara a la Entidad,
ratificando o no lo indicado por el residente;

Que, en caso que el inspector o supervisor verifique la culminacién de la obra, la
Entidad procedera a designar un comité de recepcion dentro de los siete (7) dias siguientes a
la recepcién de la comunicacion del inspector o supervisor. Dicho comité estara integrado,
cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto,
segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor;

Que, por las consideraciones expuestas y la normativa invocada, corresponde emitir la
resolucion respectiva que designe a los integrantes del Comité de Recepcion de la Obra antes
citada;

Con el visado de la Coordinaciéon General de Obras y la Oficina de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF y sus modificatorias, el Decreto Ley N°
22830, Norma de creacién del Fondo Metropolitano de Inversiones — INVERMET y el
Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones — INVERMET, aprobado por Acuerdo de

! Concejo N° 083 de la Municipalidad Metropolitana de Lima;
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SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Designar al Comité de Recepcion de la Obra: “Mejoramiento de Taludes y
Vias de Acceso en Zonas de Riesgo de Horacio Zevallos - AA. HH. 5 de Enero, 15 de Junio y
A. P. de la Ampliacién de los Jardines del Sector C del Distrito de Ate, Provincia de Lima —
Lima” (SNIP 235079); conforme al siguiente detalle:

Nombres Cargo
Ing. Fernando Enrique del Rio Cotrina Presidente del Comité de Recepcion de Obra
Ing. Miguel Angel Sanchez Antiporta Miembro del Comité de Recepcién de Obra
Ing. Grover Alberto Lipa Mendoza Miembro del Comité de Recepcién de Obra
Ing. Juan Carlos Dominguez Mayhuay Supervisor de Obra

Articulo 2°.- Notificar la presente Resolucién al Contratista de Obra, a la Coordinacién
General de Obras y a los integrantes del Comité de Recepcion de Obra designados en la
presente Resolucion.

Articulo 3°.- Encargar al responsable de la Pagina Web la publicacion de la presente
Resolucion en el Portal de INVERMET.

Registrese y Comuniquese
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